

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3716/2019

ISPROFIN: 5623510012

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa Zhotovitele:

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-19-001/EDBF

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 9. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	681 822,17 Kč
Méně práce	0,00 Kč
Původní Cena díla bez DPH	23 078 955,32 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1.....	681 822,17 Kč
Nová Cena díla bez DPH	23 760 777,49 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH 23 760 777,49 Kč

*slovy: **dvacetřímilionůsedmsetšedesátitřicetšedemsetšedesátšedem korun českých a čtyřicetdevět haléřů.***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 1.3. Dále se smluvní strany na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně lhůty pro dokončení stavebních prací a celkové lhůty pro dokončení Díla.

Důvodem této změny je doplnění projektové dokumentace.

- 1.4. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.6

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.6 zní nově takto:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí do **22. 12. 2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí do 22. 9. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle SO a PS, která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4 Smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků ke Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží **dvě** a Zhotovitel **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne 4.5.2020

V Ústí nad Labem dne 7.5.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda **Ing. Luboš Tomášek**
předseda představenstva člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha 2 - Rekapitulace ceny

PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Méněpráce ZL 01	Vícepráce ZL 01	Cena včetně ZL 01
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST							
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT							
PS 01.1		Záložní zdroj zst. Brno dolní - Technologie	SŽDC	984 323,50		50 304,00	1 034 627,50
PS 01.2		Záložní zdroj zst. Brno dolní - DŘT	SŽDC	552 664,80			552 664,80
PS 02.1		Záložní zdroj zst. Maloměřice - Technologie	SŽDC	995 011,00		50 304,00	1 045 315,00
PS 02.2		Záložní zdroj zst. Maloměřice - DŘT	SŽDC	474 019,60			474 019,60
PS 03		Havlíčkův Brod, TS1 - převozná ZZEE	SŽDC	650 000,00			650 000,00
PS 04		DOE Jihlava - převozná ZZEE	SŽDC	495 000,00			495 000,00
PS 05		Záložní zdroj zst. Žďár nad Sázavou - Technologie	SŽDC	1 214 079,00			1 214 079,00
PS 07		Záložní zdroj zst. Heršpice	SŽDC	767 000,00			767 000,00
PS 08.1		Záložní zdroj zst. Slatina - Technologie	SŽDC	1 065 041,00		50 304,00	1 115 345,00
PS 08.2		Záložní zdroj zst. Slatina - DŘT	SŽDC	634 488,16			634 488,16
PS 09.1		Záložní zdroj zst. Světlá nad Sázavou - Technologie	SŽDC	969 658,00		50 304,00	1 019 962,00
PS 09.2		Záložní zdroj zst. Světlá nad Sázavou - DŘT	SŽDC	696 127,30			696 127,30
PS 12.1		Záložní zdroj zst. Olbramkostel - Technologie	SŽDC	1 010 477,50		50 304,00	1 060 781,50
PS 13.1		Záložní zdroj zst. Židenice - Technologie	SŽDC	1 148 102,00		50 304,00	1 198 406,00
PS 13.2		Záložní zdroj zst. Židenice - DŘT	SŽDC	473 715,00			473 715,00
PS 14.1		Záložní zdroj zst. Okrouhlice - Technologie	SŽDC	973 440,00		50 304,00	1 023 744,00
PS 14.2		Záložní zdroj zst. Okrouhlice - DŘT	SŽDC	640 822,90			640 822,90
PS 15.1		Záložní zdroj zst. Mutěnice - Technologie	SŽDC	816 153,50		50 304,00	866 457,50
PS 16.1		Záložní zdroj zst. Leština u Světlé - Technologie	SŽDC	973 208,00		50 304,00	1 023 512,00
PS 16.2		Záložní zdroj zst. Leština u Světlé - DŘT	SŽDC	643 011,10			643 011,10
PS 17.1		Záložní zdroj zst. Víkaneč - Technologie	SŽDC	946 519,00		50 304,00	996 823,00
PS 17.2		Záložní zdroj zst. Víkaneč - DŘT	SŽDC	640 543,90			640 543,90
PS 21		DOE Znojmo - přenosná ZZEE	SŽDC	110 000,00			110 000,00
PS 22		DOE Tišnov - přenosná ZZEE	SŽDC	56 000,00			56 000,00
PS 23		DOE Veselí nad Moravou - přenosná ZZEE	SŽDC	56 000,00			56 000,00
PS 24		DOE Letovice - přenosná ZZEE	SŽDC	56 000,00			56 000,00
PS 25		DOE Letovice - přenosná ZZEE	SŽDC	110 000,00			110 000,00
PS 26		DOE Břeclav - přenosná ZZEE	SŽDC	56 000,00			56 000,00
PS 27		DOE Vyškov - přenosná ZZEE	SŽDC	110 000,00			110 000,00
PS 28		DOE Hodonín - přenosná ZZEE	SŽDC	56 000,00			56 000,00
PS 29		Havlíčkův Brod, OE - přenosná ZZEE	SŽDC	110 000,00			110 000,00
Celkem Technologická část				18 483 405,26	0,00	503 040,00	18 986 445,26
E STAVEBNÍ ČÁST							
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů							
SO 01.1		Záložní zdroj zst. Brno dolní - Stavební část	SŽDC	264 808,97		78 012,17	342 821,14
SO 01.2		Záložní zdroj zst. Brno dolní - VZT	SŽDC	23 400,00			23 400,00
SO 01.3		Záložní zdroj zst. Brno dolní - Stavební elektroinstalace	SŽDC	92 618,50		14 574,00	107 192,50
SO 02.1		Záložní zdroj zst. Maloměřice - Stavební část	SŽDC	88 782,45			88 782,45
SO 02.2		Záložní zdroj zst. Maloměřice - VZT	SŽDC	25 250,00			25 250,00
SO 05.1		Záložní zdroj zst. Žďár nad Sázavou - Stavební část	SŽDC	133 458,70			133 458,70
SO 05.2		Záložní zdroj zst. Žďár nad Sázavou - VZT	SŽDC	34 300,00			34 300,00
SO 08.1		Záložní zdroj zst. Slatina - Stavební část	SŽDC	158 043,65			158 043,65
SO 08.2		Záložní zdroj zst. Slatina - VZT	SŽDC	21 150,00			21 150,00
SO 08.3		Záložní zdroj zst. Slatina - Stavební elektroinstalace	SŽDC	103 093,50		9 837,00	112 930,50
SO 09.1		Záložní zdroj zst. Světlá nad Sázavou - Stavební část	SŽDC	411 737,79			411 737,79
SO 09.2		Záložní zdroj zst. Světlá nad Sázavou - VZT	SŽDC	115 788,00			115 788,00
SO 09.3		Záložní zdroj zst. Světlá nad Sázavou - Stavební elektroinstalace	SŽDC	124 266,50		17 337,00	141 603,50
SO 12.1		Záložní zdroj zst. Olbramkostel - Stavební část	SŽDC	77 916,28			77 916,28
SO 12.2		Záložní zdroj zst. Olbramkostel - VZT	SŽDC	26 500,00			26 500,00
SO 12.3		Záložní zdroj zst. Olbramkostel - Stavební elektroinstalace	SŽDC	113 064,00		9 837,00	122 901,00
SO 13.1		Záložní zdroj zst. Židenice - Stavební část	SŽDC	237 911,17			237 911,17
SO 13.2		Záložní zdroj zst. Židenice - VZT	SŽDC	19 850,00			19 850,00
SO 13.3		Záložní zdroj zst. Židenice - Stavební elektroinstalace	SŽDC	127 254,00		9 837,00	137 091,00
SO 14.1		Záložní zdroj zst. Okrouhlice - Stavební část	SŽDC	341 308,89			341 308,89
SO 14.2		Záložní zdroj zst. Okrouhlice - VZT	SŽDC	109 020,00			109 020,00
SO 14.3		Záložní zdroj zst. Okrouhlice - Stavební elektroinstalace	SŽDC	114 471,50		9 837,00	124 308,50
SO 15.1		Záložní zdroj zst. Mutěnice - Stavební část	SŽDC	296 736,53			296 736,53
SO 15.2		Záložní zdroj zst. Mutěnice - VZT	SŽDC	18 300,00			18 300,00
SO 15.3		Záložní zdroj zst. Mutěnice - Stavební elektroinstalace	SŽDC	113 064,00		9 837,00	122 901,00
SO 16.1		Záložní zdroj zst. Leština u Světlé - Stavební část	SŽDC	319 563,74			319 563,74
SO 16.2		Záložní zdroj zst. Leština u Světlé - VZT	SŽDC	150 900,00			150 900,00
SO 16.3		Záložní zdroj zst. Leština u Světlé - Stavební elektroinstalace	SŽDC	114 471,50		9 837,00	124 308,50
SO 17.1		Záložní zdroj zst. Víkaneč - Stavební část	SŽDC	324 826,39			324 826,39
SO 17.2		Záložní zdroj zst. Víkaneč - VZT	SŽDC	116 830,00			116 830,00
SO 17.3		Záložní zdroj zst. Víkaneč - Stavební elektroinstalace	SŽDC	136 864,00		9 837,00	146 701,00
Celkem Stavební část				4 355 550,06	0,00	178 782,17	4 534 332,23
Všeobecný objekt							
SO 98 98		Všeobecný objekt		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Celkem Všeobecný objekt				240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
REKAPITULACE							
D Celkem Technologická část celého souboru staveb (PS)				18 483 405,26			18 986 445,26
E Celkem Stavební část celého souboru staveb (SO)				4 355 550,06			4 534 332,23
Celkem SO + PS				22 838 955,32			23 520 777,49
Celkem všeobecné položky				240 000,00			240 000,00
Nabídková cena celkem				23 078 955,32			23 760 777,49

Uchazeč: STRABAG Rail a.s.

Datum: 10. 09. 2019

Podpis: Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva/člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753004

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d778ff08-5239-4536-b7cd-50bbe6993ec2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 08:27:01



eb8aab3f-d000-4baa-93d4-4dca4d9993e7