

DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení stavby**Název zakázky: „Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech“****Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384zastoupena: Ing Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 2.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-6390/2017/POS

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 320 3000 / 500 374 0012

a

ALPINE BAU a.s.

se sídlem Jirásková 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795, DIČ: CZ020604795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10609

zastoupená Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200 852

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **Změna zhotovitele** - uvedení smluvních podmínek do souladu s oznámením o vnitrostátní fúzi sloučením společností ALPINE Bau CZ a.s., IČO: 02604795 se společností PORR a.s., IČO 43005560.

Fúzí došlo ke dni 1. 7. 2019 k zániku společnosti ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10609 a její nástupnickou organizací se stává společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006. Společnost PORR a.s., IČO 43005560 jako nástupnická organizace počínaje dnem 1. 7. 2019 přebírá veškerá práva a povinnosti společnosti ALPINE Bau CZ a.s., IČO: 02604795

- 2) **změna termínu dokončení Díla** - z důvodu řádného dokončení schvalovacího procesu probíhajícího změnového řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro ZL č. 1. dochází ke změně doby dokončení Díla. Celková lhůta pro provedení díla se mění z 21. 05.2020 na termín 31. 08. 2020. Administrativní vypořádání změnových listů není stavební činností.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví SOD a dále článku 3., odst. 3.6. a článku 5. Smlouvy, odst. 5.15 Smlouvy, resp. úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-6390/2017/POS, č. Zhotovitele: 200 852, ze dne 20.12.2017, takto:

1. záhlaví SOD

- zrušuje se stávající text článku 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 2.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-6390/2017/POS**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 320 3000 / 500 374 0012

a

PORR a.s.,

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006,

zastoupená Ing. Antonínem Daňou a Ing. Dušanem Čížkem, členy představenstva

bankovní spojení [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200 852

2. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text článku 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31.08.2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 11 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31.08.2020.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text článku 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_R_14-17

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –VTP_R_07-16

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 21.8.2017

Příloha č. 3: Související dokumenty

- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-6390/2017/POS, č. Zhotovitele: 200 852, ze dne 20.12.2017, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15-05-2020

V dne 27-04-2020

~~Ing. Petr Hofhanzl~~
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

~~Ing. Antonín Daňa / Ing. Dušan Čížek~~
Členové představenstva
spol. PORR a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

stavba:	"Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech"	
číslo PS/SO	Název PS,SO	Termín dokončení
Všeobecný objekt		
SO 98-00	Všeobecný objekt vč. Ukončení díla	31.08.2020
Inženýrské objekty		
SO 04-03	Venkovní kanalizace	10.09.2019
SO 04-04	Venkovní vodovod	12.09.2019
SO 04-05	Přípojka elektro	10.10.2019
SO 04-06	Plynovodní přípojka	19.06.2019
SO 04-07	Odběrné plynové zařízení	21.01.2019
Pozemní stavební objekty		
SO 05-01	Provozní budova	17.12.2019
SO 05-03	Oplocení	09.12.2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753330

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fc126c80-87bf-4b9f-9226-b28045d26d67

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 09:51:01



f55d3cd3-e11e-48fc-86c3-c49bab46a67b