



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 1529/ORM/2018/2

## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1529/ORM/2018 ze dne 24. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 480/20-RM ze dne 30. 4. 2020 na akci:

### „Most přes dálniční přivaděč I/38, MK – Jihlava – Pávov“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Stavební firma HOBST a.s.**  
Se sídlem: Splavná 1250, 198 00 Praha 9  
Zastoupený: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva  
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze  
Oddíl B, vložka 9366  
IČO: 48033251  
DIČ: CZ48033251  
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany dne 24. 9. 2018 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1529/ORM/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2018, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Most přes dálniční přivaděč I/38, MK – Jihlava – Pávov**“ (dále též jako „smlouva“).
- 1.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

#### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

##### **Změnový list č. 1 – vozovky, ložiska, sanace a ostatní:**

Změnový list řeší více práce a méně práce dle skutečně provedených prací, a to výměry provedených vozovek a s tím spojených činností, výměry betonu přibetonávky opěr a sanací betonových konstrukcí dle skutečné potřeby zjištěné po otryskání. Dále řeší opravu stávajících mostních ložisek, jejichž skutečný stav byl zjištěn po zpřístupnění.

odpočet - 405.025,10 Kč

přípočet + 348.390,90 Kč

celkem - 56.634,20 Kč

- 1.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádné a včasné provedení díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	11.516.130,22 Kč
Dodatek č. 2	
• Odpočty	- 405,025,10 Kč
• Přípočty	<u>+348.390,90 Kč</u>
Celková cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	- 56.634,20 Kč

**Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH**  
**11.459.496,02 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních smlouvy zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 1.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 1.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 1.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V PRAZE dne: 05.05.2020



V JIHLAVĚ dne: 19.5.2020

