

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-11103/2016

na zpracování technické studie pro stavbu

„Stabilizace železničního spodku v žst. Třinec – těšínské zhlaví“

uzavřené dne 25. 8. 2016 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
se sídlem: Křenová 131/35, 602 00 Brno
zastoupena: **Ing. Ladislavem Minářem, CSc.**, jednatelem společnosti
IČO: 25301110
DIČ: CZ25301110
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23193
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 25. 10. 2016 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení plnění. Původní termín pro dokončení díla stanovený do dne 25. 11. 2016 se tímto mění na den 31. 1. 2017. Důvodem pro prodloužení termínu plnění je dopravně – provozní situace v předmětném úseku žst. Třinec, ve kterém je nutné zajistit výlukovou činnost kolejí z důvodu průzkumných prací v kolejišti. Výlukové činnosti jsou předběžně naplánovány na den 12. 11. 2016.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Předmět díla bude dokončen a předán do dne 31. 1. 2017“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 22.11.2016

V Brně dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ladislav Minář, CSc.
jednatel společnosti
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.