

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:** Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)  
se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno  
zastoupený: prof. děkanem fakulty  
pověřený zástupce DČ: proděkan pro vnitřní a  
zahraniční vztahy  
IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2020 k Objednávce č. 03PT-003749 ze dne 25. 3. 2019**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.**

**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 3. 2019 mezi sebou uzavřely smluvní vztah založený na oboustranně akceptované Objednávce č. 03PT-003749 (dále jen „Objednávka“), jejímž předmětem je zajištění odborných stanovisek ke znaleckým posudkům na stanovení ceny obvyklé pro účely majetkoprávního vypořádání stavby I/55 Břeclav, obchvat (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že stavba I/55 Břeclav, obchvat je dotčena správním řízením změny územního rozhodnutí vybrané části této stavby, jehož ukončení se předpokládá v průběhu roku 2020.
- 1.3. Smluvní strany, v kontextu skutečnosti uvedené v předchozím bodě tohoto článku dodatku, berou na vědomí, že znalecké posudky na stanovení ceny obvyklé pro potřeby majetkoprávní přípravy Stavby bude možné dokončit až po nabytí právní moci změny územního rozhodnutí Stavby.
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že odborná stanoviska k vybraným znaleckým posudkům bude možné vypracovávat až po nabytí právní moci změny územního rozhodnutí Stavby, tj. až po předložení znaleckých posudků, zpracovaných v termínech dle předchozího bodu tohoto článku dodatku.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna celkové doby plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce „ Lhůta pro dodání či termín dodání:“ Objednávky, jenž nově zní:

***Lhůta pro dodání či termín dodání:***

*Odborné posouzení jednoho znaleckého posudku: do 2 měsíců od předání posudku. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby průběžně dle vyžádání objednavatele, nejdéle však do 06/2022.*

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek k Objednávce uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku k Objednávce za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku k Objednávce rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek k Objednávce nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 19-05-2020

Za Dodavatele:

V Brně dne 28.4.2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy FAST VUT