

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120050465

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
zápis v OR:
licence:
registrace OTE:
bank. spojení:
Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326
28
zákaznická linka: 800 850 860
webová adresa: www.cezdistribuce.cz,
e-mail: info@cezdistribuce.cz

zastoupen

Střed

dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

Jméno a příjmení / obchodní firma / název: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Datum narození : , IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
Ulice: Na Pankráci 546
Obec: Praha, Nusle
Dodací pošta: Praha 4, PSČ: 140 00
Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)):
bank. spojení:

uzavírají tuto smlouvu:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 22.9.2017, smlouvu o smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120050465, jejímž předmětem je realizace přeložky: na stavbu Olbramovice - VN, NN, kNN - p.č. 21/7,...původně **Olbramovice silnice I/3 – přeložky VN a NN , č. IZ-12-6000416**.
- 2) Z důvodu stavební nepřipravenosti dochází k pozastavení prací na zajištění přeložky zařízení DS, a proto Žadatel a PDS přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

Čl. II. Předmět dohody

- 1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že PDS pozastaví práce na zajištění přeložky zařízení DS požadované žadatelem, a to v maximální délce trvání 19 měsíců od uzavření tohoto dodatku.
- 2) Podnětem pro pokračování přípravných prací bude písemný požadavek žadatele na pokračování v těchto prací doručený PDS ve lhůtě do maximální délky trvání pozastavení prací uvedených v odstavci 1., čl. II. tohoto dodatku ke Smlouvě.
- 3) Nepodá-li žadatel požadavek na pokračování prací na zajištění přeložky ve lhůtě do maximální délky trvání pozastavení prací uvedených v odstavci 1., čl. II. tohoto dodatku ke Smlouvě, má PDS právo od Smlouvy odstoupit a vyúčtovat Žadateli náklady vynaložené na zajištění přeložky.

- 4) Lhůty pro splnění povinností PDS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací případně uvedených ve Stanovisku k žádosti o přeložku nebo ve Smlouvě se prodlužují o sjednanou lhůtu pozastavení prací na zajištění přeložky.
- 5) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.
Žadatel by měl být připojen do 21.5.2020.

**Čl. III.
Závěrečné ustanovení**

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Kladně, dne 18.4.2018

V _____, dne 13-06-2018