

Smlouva o dílo – dodatek č. 4

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace žst. Praha - Bubny“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

c) ve věcech organizačních:

[redacted]	[redacted]	[redacted]
------------	------------	------------

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[redacted]	[redacted]	[redacted]
------------	------------	------------

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

zastoupený Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) osoba odpovědná za architektonické řešení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

S ohledem na doposud neschválenou dokumentaci pro změnu územního plánu v lokalitě Bubny Záto-ry v Praze 7 (objednatel Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a doposud nepotvrzené závěry „Aktualizace studie proveditelnosti „Železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna 2015“, jejíž je „Modernizace žst. Praha-Bubny“ součástí, a nutnosti zapracování závěrů studie do díla, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku:

Předmět plnění i celková cena za dílo zůstávají beze změny.

Znění bodů 4.3. – 4.5. v článku 4 **Doba plnění** se upravuje následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č.3 se ruší:

- 4.3.3.** Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými v preambuli): **do 31.03.2015**
- 4.4.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR (bude-li požadováno): **do 30.06.2015**
- 4.5. Ukončení prací** **do 31.10.2015**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 4:

- 4.3.3.** Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS – úprava kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) **do 31.03.2016**
- 4.4.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR (bude-li požadováno): **do 30.10.2016**
- 4.5. Ukončení prací**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání. **do 31.03.2017**

Znění bodu 5.1. B) v článku 5 **Cena za dílo** se upravuje následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č.3 se ruší:

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Urbanistické studie v termínu **do 31.3.2015**:

Cena	287 900,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	60 459,- Kč
Celková cena.....	348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **do 31.5.2015**:

Cena	409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	85 995,- Kč
Celková cena.....	495 495,- Kč

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 4:

Předložení aktualizace kompletní dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Urbanistické studie v termínu **do 31.3.2016**:

Cena	287 900,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	60 459,- Kč
Celková cena.....	348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **do 30.10.2016**:


Cena	409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	85 995,- Kč
Celková cena.....	495 495,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne: 23.03.2015

V Praze dne: 19.3.2015

Objednatel:



Zhotovitel:

