



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Cyklo - Krejčárek – Balaběnka, Praha 3 a 8, č. akce 2950124“

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/084

č. smlouvy zhotovitele: 19 328 205

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B, 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s
Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Prof.
Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením
investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + BBP

Ing. René Brodík, technik přípravy a realizace cyklo

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

IDDS: nd9sqfy

zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
B 6088

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0100

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní
představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné
formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou
představenstva nebo místopředsedou představenstva.

(pro účely této Smlouvy jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. **A/3/19/4250/084** ze dne 27.11.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Posun termínu zpracování čistopisu Studie realizovatelnosti je navržen především z důvodu obtížných technických podmínek vedení nové cyklostezky v tzv. „Alternativním vedení trasy mimo ulici Turnovská“, tedy v úseku od navrhované lávky Balabenka směrem do Sokolovské ulice, a to ve stávajícím prudkém železničním náspu s minimálními prostorovými možnostmi pro novou cyklostezku a zejména pro její výstavbu. V tomto úseku bude nutná koordinace s plánovanými úpravami přilehlé železniční tratě, případně s výstavbou nové komunikace tzv. Jižní Pobřežní tak, jak je s ní uvažováno dle platného územního plánu. Dalším důvodem je požadavek na variantní prověření vedení nové cyklostezky v úseku Krejčárek – ul. Pod Plynojemem a s tím spojený i návrh dalších mostních objektů.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se v části „Odevzdání čistopisu studie“ mění takto:
2. Odevzdání čistopisu Studie realizovatelnosti: do 4 týdnů od schválení konceptu Studie realizovatelnosti ze strany Objednatele

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne: 19. 05. 2020

**Za Technickou správu komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Za SUDOP PRAHA a.s.



....
Prof. Ing. Karel Pospisil, Ph.D.,
místopředseda představenstva



.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

