

DODATEK č. 3

K SMLOUVĚ O DÍLO

č. 65/2018/OMIBNH

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 19

Sídlo	Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely
IČ	00231304
DIČ	CZ 00231304
zastoupeno	Pavlem Žďárským, starostou
bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	2000932309/0800
	(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
IČ	28169522
DIČ	CZ28169522
Zastoupená	na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy
Zapsán v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze oddíl: B číslo vložky: 12459
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., RAIFFEISENBANK a.s.
Číslo účtu	6446732/0800 1051048666/5500
	(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 65/2018/OMIBNH ze dne 8.11.2018

II.

Dne 8.11.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 68/2018/OMIBNH, dne 9.11.2018 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 29.4.2019 byl uzavřen dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“) a na základě čl. XVI. odst. 2 této smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 k této Smlouvě.

III. Konstatování smluvních stran

Smluvní strany konstatují, že v čl. IV. odst. 1 Smlouvy byla dohodnuta celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla, přičemž dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy je možno tuto cenu upravit ve vazbě na dodatečné nebo požadované práce.

Smluvní strany konstatují, že se dohodly na těchto 6 změnách rozsahu díla specifikovaného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, přičemž změny jsou přesně uvedeny v přílohách, které jsou uvedeny ve změnových listech 8 - 13, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3 Smlouvy.

Změnový list č. 8

Popis změny – Doplnění fotovoltaických panelů na střešní plášť
Navýšení ceny díla o **893.550,68 Kč bez DPH**

Změnový list č. 9

Popis změny – Záměna okenních sestav za zděnou konstrukci, včetně vnitřních a vnějších úprav:
Snížení ceny díla o **1.890.849,06 Kč bez DPH**

Změnový list č. 10

Popis změny – Neprovádění komínu, jež bude realizovat dodavatel kotelny. Odpočet za záměnu materiálu oken při vylepšení fyzikálních vlastností rámu.
Snížení ceny díla o **136.275,44 Kč bez DPH**

Změnový list č. 11

Popis změny – Úprava střech dle požadavku objednatele pro fotovoltaiku na střechu.
Navýšení tloušťky tepelné izolace stropu haly
Navýšení ceny díla o **724.275,81 Kč bez DPH**

Změnový list č. 12

Popis změny – přesun zastávky MHD na provizorní místo
Navýšení ceny díla o **80.840 Kč bez DPH**

Změnový list č. 13

Popis změny – doplnění chladicí jednotky do vzduchotechniky pro hrací plochu
Navýšení ceny díla o **116.862 Kč bez DPH**

IV.

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Snížení celkové ceny díla:

Cena za změny předmětu díla dle čl. III tohoto dodatku č. 3 bez DPH	211.596,01 Kč
DPH	44.435,16 Kč
Cena za změny předmětu díla dle čl. III tohoto dodatku č. 3 vč. DPH	256.031,17 Kč

V.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy tak, že ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 3 se formulace:

„Cena bez DPH	125,491.077 Kč
DPH	26,353.125 Kč
Cena celkem včetně DPH	151,844.202 Kč“

nahrazuje formulací:

„Cena bez DPH

125,279.480,99 Kč

DPH

26,308.691 Kč

Cena celkem včetně DPH

151,588.171,99 Kč“

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018 ve znění výše uvedených dodatků č. 1 a 2 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 3, že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Usnesením 1154-2/18/OMIBNH na 21. Zasedání Rady MČ Praha 19 dne 12. 9. 2019.

Přílohy:

změnové listy č. 8 – 13

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta

GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel, výkonný ředitel,

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Robert Schneider, ředitel
Závodu pozemních staveb Čechy