

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace (DSP) a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### I.

#### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko : Nový Jičín  
Se sídlem : Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín  
Zastoupeno vedoucím střediska: [REDACTED] na základě pověření ředitele  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:  
1.) [REDACTED] – investiční technik střediska  
2.) [REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

#### Zhotovitel:

UDI MORAVA s.r.o  
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
Zastoupen : [REDACTED]  
IČO : 258 93 076  
DIČ : CZ25893076  
Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783  
Bankovní spojení : ČS a.s., 1651115359/0800  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (ve stupni DSP a PDPS) a inženýrskou činnost. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci **ve stupni PDPS a DSP na: Opravy silnice II/483 Veřovice-průtah.**

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Dodatek ke smlouvě se sjednává za provedení těchto prací:

- Příprava podkladů na odnětí ze ZPF což je výřez odnímané plochy + souhlas majitele pozemku na odnětí ze ZPF
- Pedologický průzkum, údaje o odvodnění závlahách atd.
- Zpracování žádosti a vyhodnocení důsledků na ZPF

## II.

### ČÁST B

#### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že čl. IV - Doba a místo plnění, odstavec 1, bod c, zní takto:

c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy **do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení** .

## III.

### ČÁST C

#### Výkon inženýrské činnosti

Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV - Doba a místo plnění, odstavec 1, zní takto:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci:
  - předání vyjádření stavebního úřadu dle §15 vyhl. 104/97 Sb. (příp. stavebního povolení či ohlášení) **do 3 měsíců od vyřízení rozhodnutí o odnětí ZPF.**

**IV.**  
**ČÁST C**  
**Výkon inženýrské činnosti**

Smluvní strany se dohodly, že čl. XI - Úplata, odstavec 1, zní takto:

<b>SP</b>	<b>Inženýrská činnost pro stavebního povolení stavby</b>	<b>25 000</b>	<b>5 250</b>	<b>30 250</b>
	<b>Inženýrská činnost pro vyřízení odnětí ze ZPF ke SP, vyřízení kladného souhlasu vlastníka k ZPF, pedologický průzkum a vyřízení žádosti o odnětí ze ZPF</b>	<b>105 000</b>	<b>22 050</b>	<b>127 050</b>
	<b>Správní poplatky – refakturace bez DPH</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Cena celkem</b>	<b>130 000</b>	<b>25 300</b>	<b>157 300</b>

<b>Autorský dozor – 70 hod. (jen výkon v kanceláři – bez návštěv)</b>	<b>38 500</b>	<b>8 085</b>	<b>46 585</b>
---	---------------	--------------	---------------



**V.**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací

použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz).

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
[redacted]

Ve Novém Jičíně dne: 29. 4. 2020

[redacted]

vedoucí střediska

Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace  
středisko Nový Jičín  
se sídlem v Senově u Nového Jičína  
Svoboda 525, 741 11 Nový Jičín

V Ostravě dne 10.2. 2020

[redacted]

jednatelka

UDI MORAVA s.r.o.  
dopravní inženýrství  
sídlo: Havlíčkovo nábř. 38  
702 00 OSTRAVA  
DIČ: CZ25893076 -1-