

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S19/222F

uzavřené dne 7. 11. 2019
na úpravu laboratoře E401 (dále jen „**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
IČ: 68378271

(dále jen "**Objednatel** ")

a

1.2 AM Technic line s.r.o.

se sídlem: Jílovská 913, Těptín, 251 68 Kamenice,
jejímž jménem jedná: p.Petr Szetei,
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze - spis C, vložka 51940
IČ: 25126873

(dále jen "**Zhotovitel**"),

(dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**").



2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy.
- 2.2. Změna Smlouvy spočívá ve změně celkové ceny díla z důvodu méněprací a víceprací blíže specifikovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 a dále v úpravě čl. 9.3 Smlouvy.
- 2.3. Cena za vícepráce činí 35 716 Kč bez DPH. Cena za méněpráce činí – 44 416 Kč bez DPH.
- 2.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací uvedených v přílohách tohoto dodatku, po jejichž vzájemném započítání činí cena díla celkem **1 490 392,83 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát tisíc tři sta devadesát dva korun českých osmdesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty).
- 2.5. Čl. 9.3 c) a d) se zrušuje, neboť měření hluku a měření osvětlení nebyl zamýšlený předmět Smlouvy.
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
- 2.7. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Přílohy

Příloha č. 1 - Vícepráce

Příloha č. 2 - Méněpráce

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Petr Szetei, jednatel