

Termín realizace prací (týden) – předpoklad zahájení v týdnu od 18/5/2020	Kalendářní týden (odhad)	Realizované práce
1	21	Přípravné práce Příprava staveniště
1 – 3	21 - 23	Práce 5. patro: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře • Otáčení futer • Štukování, zdění • Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk atd. • Stržení koberců, broušení a oprava podlah, výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
3 – 4	23 – 24	Práce 4. patro: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře • Štukování, zdění • Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk atd. • Stržení koberců, broušení a oprava podlah, výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
4 – 5	24 – 25	Práce 3. patro: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře • Štukování, zdění • Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk atd. • Stržení koberců, broušení a oprava podlah, výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
5 – 7	25 – 28	Práce 2. patro: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře • Štukování, zdění • Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk atd. • Stržení koberců, broušení a oprava podlah, výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
7 – 9	28 – 30	Práce Přízemí: <ul style="list-style-type: none"> • Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře • Likvidace vestavěných skříní • Odpojení vodovodních baterií a umyvadel, zaslepení • Štukování, zdění • Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk atd. • Stržení koberců, broušení a oprava podlah, výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
10	31	Rezerva a předání prací (předpoklad ukončení do 31/7/2020)

Příloha 2

V Praze dne 18. května 2020

