

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000469

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov
IČO: 25032739
DIČ: CZ25032739
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1711
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech obchodních:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 19. 03. 2020 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**I/6, I/7, I/9, I/27, I/32, I/61, I/66, D6, D7 - kácení stromů**“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Vzhledem k tomu, že k podpisu smlouvy došlo dne 19. 03. 2020 a uveřejnění v registru smluv dne 23. 03. 2020. Vlastní předání staveniště proběhlo 25. 03. 2020. Poskytovatel není schopen provést služby v požadované době plnění do dne 31. 03. 2020 (kácení) a do dne 31. 05. 2020 (štěpkování), proto se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění odst.3.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

- *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy (kácení a štěpkování) do dne 31. 12. 2020*

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 15-05-2020

H-REKULTIVACE, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 6.5.2020