

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 103/954428/S954/2018/044/Šes



**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

- Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků a technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Kaiser & spol.CZ s.r.o.**

IČO: 47536161

DIČ: CZ47536161

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16861

sídlo: nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5

statutární orgán: Karel Kaiser, jednatel

zastoupený: Karel Kaiser, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-6242610247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

### **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 103/954428/S954/2018/044/Šes, dodatku č.1 a dodatku č. 2, na akci „MVN Zlatěšovice“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně v oddíle III - **Cena za dílo** odst. 1)

### **2. Změna -- čl. III Cena za dílo**

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| - cena dle smlouvy o dílo             | 5 488 848,36 Kč        |
| - cena celkem dle dodatku č. 2        | 5 652 550,60 Kč        |
| - cena méněprací                      | - 44 929,29 Kč         |
| - cena celkem dle tohoto dodatku č. 3 | <b>5 607 621,31 Kč</b> |

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č.

103/954428/S954/2018/044/Šes, dle soupisu víceprací uvedených v příloze č.1 dodatku č. 2 a dle soupisu méněprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 103/954428/S954/2018/044/Šes, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k SoD nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 k SoD nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

18 -05- 2020

V Praze, dne: .....

18 -05- 2020

V Benešově., dne: .....



...  
Za zhotovitele  
Karel Kaiser, jednatel  
Kaiser & spol. CZ s.r.o.



1021  
Za objednatele  
Ing. Mojmíra Hillermanová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

Příloha: Soupis méněprací– rozpočet zhotovitele

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 954-4-2020  
Stavba: MVN Zlatěšovice- méněpráce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.4.2020  
  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 44 929,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	44 929,29	9 435,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 54 364,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 954-4-2020

Stavba: MVN Zlatěšovice- méněpráce

Místo: Datum: 15.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Petr Korbaj

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>44 929,29</b>	<b>54 364,44</b>
954-1-4- 2020	IO- 03 Funkční objekty	13 776,28	16 669,30
954-2-4- 2020	IO- 04 Odpadní stoky	31 153,01	37 695,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Zlatěšovice- méněpráce

Objekt:

954-1-4-2020 - IO- 03 Funkční objekty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.4.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**13 776,28**

DPH základní  
snížená

Základ daně

13 776,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 893,02

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 669,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MVN Zlatěšovice- méněpráce  
Objekt: 954-1-4-2020 - IO- 03 Funkční objekty

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 15.4.2020

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>13 776,28</b>
N00 - Nepojmenované práce	13 776,28
<hr/>	
N01 - Nepojmenovaný díl	13 776,28
<hr/>	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Zlatěšovice- méněpráce

Objekt: 954-1-4-2020 - IO- 03 Funkční objekty

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 15.4.2020

Projektant:

Zpracovatel: Petr Korbaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 776,28</b>	
D	N00		Nepojmenované práce				13 776,28	
D	N01		Nepojmenovaný díl				13 776,28	
2	K	58381-R	Žulový kámen tl. 10cm	m2	4,128	1 260,00	5 201,28	
4	K	58383-R	Žulový prvek římsy u výpusti	kus	3,500	2 450,00	8 575,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Zlatěšovice- méněpráce

Objekt:

954-2-4-2020 - IO- 04 Odpadní stoky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.4.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**31 153,01**

DPH základní  
snížená

Základ daně

31 153,01

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 542,13

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 695,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Zlatěšovice- méněpráce

Objekt:

954-2-4-2020 - IO- 04 Odpadní stoky

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 15.4.2020

Projektant:

Zpracovatel: [REDACTED] j

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>31 153,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	31 153,01
4 - Vodorovné konstrukce	26 187,58
998 - Přesun hmot	4 965,43

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Zlatěšovice- méněpráce

Objekt: 954-2-4-2020 - IO- 04 Odpadní stoky

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 15.4.2020

Projektant:  
Zpracovatel: ████████ij

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>31 153,01</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 153,01	
D	4		Vodorovné konstrukce				26 187,58	
1	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	90,302	290,00	26 187,58	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				4 965,43	
2	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	169,180	29,35	4 965,43	CS ÚRS 2019 02