



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO: 15/2016 ZE DNE 22. 12. 2016

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“ nebo „LČR“) na straně jedné

a

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

se sídlem: Strnady 136, 252 02 Jíloviště
(doručovací pošta: 156 00 Praha 5 - Zbraslav)
IČO: 00020702
DIČ: CZ00020702
zapsaná: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
zastoupen: doc. Ing. Vít Šrámkem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - Zbraslav
číslo účtu: 27938111/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel nebo LČR a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo: 15/2016 ze dne 22. 12. 2016 (dále jen „dodatek“):

I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo číslo: 15/2016 ze dne 22. 12. 2016 (dále jen „smlouva“):

Dodatek je uzavírán za účelem dohody smluvních stran o méněpracech na zhotovovaném díle (dále jen „redukce činností projektu“). V rámci redukce činností projektu a změny ve

specifikaci nebude provedena výsadba plochy na LS Město Albrechtice a nebude provedeno její vyhodnocení. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že v závislosti na redukcí činností projektu budou poníženy kalkulované náklady na projekt pro rok 2020 a 2021 o 40 %. Toto ponížení se projeví u třetí zálohové platby a u konečné faktury na zbylou část sjednané ceny díla, kde je vyplacena výše rozdílu mezi celkovou cenou díla a již zaplacenými zálohami.

- Čl. II. Doba a místo plnění, odstavec 4., třetí a čtvrtá odrážka se mění takto:
 - dílčí výstup III. (pro 2. kontrolní den) – nejpozději do 30. 6. 2020,
 - dílčí výstup IV. (pro 3. kontrolní den) – nejpozději do 30. 11. 2020.

- Čl. II. Doba a místo plnění, odstavec 5., se mění takto:
 Zhotovitel bude objednateli odevzdávat dílčí výstupy, jakož i závěrečnou zprávu o provádění díla v místě předání, kterým je adresa Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu a projektů, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 (dále jen „místo předání“). Objednatel je povinen ve sjednané době dílčí výstupy, jakož i závěrečnou zprávu o provádění díla v místě předání za podmínek stanovených touto smlouvou převzít.

- Čl. III. Cena plnění a platební podmínky, odstavec 1. se mění takto:
 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za kompletní provedení díla uvedeného v čl. I. odst. 1 a 2 této smlouvy, a to ve výši: 1 679 400,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých).

- Čl. III. Cena plnění a platební podmínky se mění takto:
 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli následující zálohy, které v souhrnu nepřevyšují 70 % (slovy: sedmdesát procent) ze sjednané ceny díla dle odst. 1 a 2 tohoto článku (tedy celkové výše ceny díla včetně DPH): 1 400 000,- Kč (DPH v zákonné výši platné ke dni podpisu smlouvy)
 - o odstavec 6., třetí odrážka se mění takto:
 - třetí zálohu ve výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) včetně DPH do 30 dnů ode dne převzetí zálohové faktury, vystavené poté, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o přijetí dílčího výstupu (č. III. pro 2. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy.

- Čl. III. Cena plnění a platební podmínky, odstavec 10., se mění takto:
 Všechny daňové doklady budou zhotovitelem doručovány objednateli na adresu Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu a projektů, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9, případně elektronicky na XXXXXXXXXX.

- Čl. V. Podmínky provádění díla, odstavec 2., se mění takto:
Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a obsahu, náležitě kvalitě a touto smlouvou stanovených termínech.

Jako zástupce objednatele pro:

- odborná jednání se zhotovitelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen garant projektu ██████████, Ř LČR, OLHOP – metodik projektů LH (dále jen pod označením „garant projektu“),
- věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová služba LČR.

Jako zástupce zhotovitele pro:

- odborná a věcná jednání s objednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen odpovědný řešitel.

- Čl. V. Podmínky provádění díla, odstavec 6., druhá, třetí a čtvrtá odrážka se mění takto:
 - 2. kontrolní den: červenec – srpen 2020,
 - 3. kontrolní den: prosinec 2020 – leden 2021,
 - 4. kontrolní den: září - říjen 2021.

- Čl. V. Podmínky provádění díla, odstavec 9., se mění takto:

Objednatel si zpravidla vyžádá vypracování oponentských posudků k závěrečné zprávě o provádění díla. Závěrečná oponentura proběhne v termínu nejpozději 45 dnů od předložení závěrečné zprávy o provádění díla, a to za účasti zhotovitele, oponentů, garanta projektu, zástupců Grantové služby LČR, případně dalších pracovníků nebo hostů objednatele. Závěrečná zpráva o provádění díla může být objednatelem přijata nebo vrácena zhotoviteli k dopracování se stanoveným termínem nápravy. Závěrečná zpráva bude objednatelem schválena a přijata v případě kladného vyjádření oponentů a současně kladného vyjádření garanta projektu a odsouhlasena Grantovou komisí LČR, v takovém případě bude uhrazena cena díla (viz čl. III. odst. 8. této smlouvy).

V případě vrácení závěrečné zprávy o provádění díla zhotoviteli bude opravená závěrečná zpráva o provádění díla opakovaně oponentována s tím, že může být přijata (v takovém případě bude uhrazena cena díla - viz čl. III. odst. 8. této smlouvy), nebo bude odmítnuta a závěrečné finanční plnění objednatele nebude uhrazeno.

O konečném schválení a přijetí závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu předchozího odstavce smlouvy bude mezi stranami sepsán konečný předávací protokol.

Za smluvní strany jsou konečný předávací protokol oprávněni podepsat:

- za objednatele Oddělení výzkumu a projektů, které řídí a administruje Grantovou službu LČR,
- za zhotovitele odpovědný řešitel díla.

Konečný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vyhotovením a podpisem konečného předávacího protokolu dochází k dokončení díla.

- Do smlouvy se vkládá nový článek IX. Criminal Compliance doložka s tím, že původní článek IX. se přečíslovává na čl. X. Nový článek IX. zní takto:

IX.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a jeho metadat v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto dodatku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a nebyl sepsán proti jejich vůli, za nevýhodných podmínek a jako takový jej podepisují.

V Hradci Králové, dne: **11 -05- 2020**

14 -05- 2020
V Praze, dne:


Objednatel:



.....
Ing. Josef Vojáček

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.



Zhotovitel:



.....
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

ředitel

Výzkumný ústav lesního hospodářství a
myslivosti, v.v.i.

