

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**č. smlouvy objednatele: 1216/2019**  
**č. smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

**„VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štolý a skluzu do nádrže“ – inženýrskogeologický průzkum**

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro přípravu a realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zhotovitele zastupuje:

**AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

44567430

CZ44567430

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 05.11.2019.

Dodatkem č. 1 se mění následující:

Původní znění:

#### ČI. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová (DSJ) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby DPS včetně soupisu prací a výkazu výměr. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění a obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 13 této vyhlášky. Projektová dokumentace bude obsahovat i všechny informace dle přílohy č. 12 výše uvedené vyhlášky tak, aby bylo možné zažádat o povolení stavby nebo stavbu podle stavebního zákona řádně ohlásit.

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + 2x na elektronickém nosiči dat, a to 1x ve formátu (.pdf) a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami.

Nové znění:

#### ČI. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel zajistí provedení průzkumných prací na odvrtání podloží jako podkladu pro zhotovení projektové dokumentace.

Průzkumné práce budou provedeny následovně:

Jedná se o 3 průzkumné vrty (J1, J2, J3) o průměru 190 – 220 mm do hloubky:

J1 – hloubka vrtu 4,4 m

J2 – hloubka vrtu 2,3 m

J3 – hloubka vrtu 2,9 m

Kompletní závěrečná zpráva bude předána celkem v počtu 4 x paré tištěné + 2 x na elektronickém nosiči dat, a to 1x ve formátu (.pdf) a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele dílo podle podmínek této smlouvy v termínu uvedeném v této smlouvě a zcela dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou dále v této smlouvě.

Původní znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:  
do 20.04.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení  
v IK PŘ: do 30.05.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:  
do 1 týdne od schválení na ZVV

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení  
v IK PŘ: do 1 měsíce od schválení GŘ

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Příprava projektů a zakázek.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 11-05-2020

V Ústí nad Labem dne 15. 5. 2020

