

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/0393/OSI/D1**

uzavřený ve smyslu §2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek 1 Smluvní strany**

#### **MINISTR SYSTEMS s.r.o.**

IČ: 01863045, DIČ: CZ01863045

se sídlem Pod Hrází 91, 530 02 Spojil

zastoupená panem Ladislavem Ministrem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 277656766/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38435

dále jen jako „zhotovitel“

a

#### **Město Uherské Hradiště**

IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 19-1543078319/0800

jako „objednatel“

uzavírají tuto **smlouvu o dílo**:

### **Článek 2 Změna smlouvy o dílo**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

**Článek 3, odst. 1 Smlouvy o dílo označený jako „Doba plnění“ se mění a nově zní takto:**

„Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy dle článku 2 této smlouvy nejpozději do 18.5.2020.“

2. Posunutí termínu dodání je způsobeno omezeními během nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky.

### **Článek 3 Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:  
O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem objednatele, který byl schválen usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

Ve Spojile dne.....

V Uherském Hradišti dne.....

.....  
Ladislav Ministr, jednatel  
zhotovitel

.....  
Ing. Stanislav Blaha, starosta  
objednatel