

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. č. 2807 ze dne 16. 10. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 002 300 20

ev. č. registru VZ: 64019158

číslo jednací: 13944/2020-SŽ-OŘ HKR-ST PCE

a

Společnost obchodních společností s názvem „OTÚ Letohrad - Litice“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191 DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 6. 12. 2019

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2019/1011/0914**

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 002 300 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1011/0914, uzavřené dne 3. 2. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **65 346 106,81 Kč**

(slovy: šedesát pět milionů tři sta čtyřicet šest tisíc jedno sto šest korun českých osmdesát jedna haléřů)

Celková výše víceprací činí: 1 294 117,06 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát čtyři tisíc jedno sto sedmnáct korun českých šest haléřů)

Celková výše méněprací činí: 1 313 837,08 Kč

(slovy: jeden milion tři sta třináct tisíc osm set třicet sedm korun českých osm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací/méněprací snížila o částku ve výši 19 720,02 Kč (slovy: devatenáct tisíc sedm set dvacet korun českých dva haléře).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 65 326 386,79 Kč

(slovy: šedesát pět milionů tři sta dvacet šest tisíc tři sta osmdesát šest korun českých sedmdesát devět haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 65 326 386,79 Kč

slovy: šedesát pět milionů tři sta dvacet šest tisíc tři sta osmdesát šest korun českých sedmdesát devět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 11. 12. 2019 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 4 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 19. 5. 2020

V Pardubicích dne 15. 5. 2020

.....
Ing. Lubor Hruběš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Pardubicích dne 15. 5. 2020

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 13943/2020-SŽ-OŘ HKR-ST PCE

Název veřejné zakázky: „Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí“

Číslo registru: 64019158

Číslo původní Smlouvy: S 640 002 300 20

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV: **PS 01** - Úpravy zabezpečovacího zařízení

SO 01 - Oprava železničního svršku staniční koleje č. 3 žst. Litice n.O.

SO 02 - Výměna výhybkových pražců ve výhybkách č. 1, 2, 6, 7 v žst. Žamberk

SO 03 - Oprava železničního svršku v úseku Žamberk - Lukavice v Č. km 83,300 - 86,200

Iniciátor změny: zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy, kým): 15. 3. 2020, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Ukončení výluky dne 21. 4. 2020

Stručný popis změny:**PS 01 - Úpravy zabezpečovacího zařízení**

Z důvodu zjištěných defektoskopických vad kolejnic zadavatel rozhodl o zvýšení rozsahu jejich broušení. V návaznosti na toto rozšíření bylo nutné provést demontáž, montáž a přezkoušení zabezpečovacího zařízení v těchto úsecích.

Při úpravách zabezpečovacího zařízení bylo nutné z důvodu chyby v projektu použít kabely s větším počtem vláken (36 místo 24).

Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

SO 01 - Oprava železničního svršku staniční koleje č. 3 žst. Litice n.O.

Při zřizování BK nebylo z důvodu vhodného počasí potřeba použít napínací zařízení. Uvedené změny vyvolaly méněpráce.

SO 02 - Výměna výhybkových pražců ve výhybkách č. 1, 2, 6, 7 v žst. Žamberk

Z důvodu zjištěných defektoskopických vad kolejnic zadavatel rozhodl o zvýšení rozsahu jejich broušení. Dále bylo při realizaci opravných prací zjištěno větší znečištění štěrkového lože a ve stezkách naopak menší znečištění štěrku, než se předpokládalo. Při zřizování BK nebylo z důvodu vhodného počasí potřeba použít napínací zařízení. Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

SO 03 - Oprava železničního svršku v úseku Žamberk - Lukavice v Č. km 83,300 - 86,200

Při realizaci opravných prací bylo zjištěno větší znečištění štěrkového lože oproti předpokladu. Na základě měření míry ojetí kolejnic bylo zjištěno jejich menší opotřebení, zadavatel tedy rozhodl, že se nebudou zaměřovat kolejnicové pásy. Při realizaci opravy odvodnění bylo zjištěno větší znečištění a poškození stávajícího odvodnění oproti předpokladu, z tohoto důvodu

zadavatel rozhodl, že část potrubí bude pročištěna a část zrušena a nahrazena otevřeným příkopem. Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 65 346 106,81 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 294 117,06 Kč, tj. 1,98 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 1 313 837,08 Kč, tj. 2,01 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 19 720,02 Kč tj. 0,03 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	1 124 480,00	453 192,00	43 000,00	1 534 672,00
SO 01	3 722 849,09		16 200,00	3 706 649,09
SO 02	3 795 069,03	245 756,26	37 966,08	4 002 859,21
SO 03	45 382 309,28	595 168,80	1 216 671,00	44 760 806,08
SO 04	1 974 736,80	0,00	0,00	1 974 736,80
SO 05.1	637 420,31	0,00	0,00	637 420,31
SO 05.2	1 092 796,48	0,00	0,00	1 092 796,48
SO 05.3	627 054,98	0,00	0,00	627 054,98
SO 05.4	1 118 881,92	0,00	0,00	1 118 881,92
SO 05.5	771 533,92	0,00	0,00	771 533,92
SO 05.6	559 427,44	0,00	0,00	559 427,44
SO 05.7	376 491,49	0,00	0,00	376 491,49
SO 05.8	487 570,69	0,00	0,00	487 570,69
SO 05.9	277 111,04	0,00	0,00	277 111,04
SO 05.10	625 517,59	0,00	0,00	625 517,59
SO 06 VRN	2 772 856,75	0,00	0,00	2 772 856,75
Celkem	65 346 106,81			65 326 386,79

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 6. 5. 2020 Podpis

Jan Frnka, rozpočtář, ST Pce

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 7. 5. 2020 Podpis

Ing. Martinem Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Jméno: Datum: 7. 5. 2020 Podpis

Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 11. 5. 2020 Podpis

Jiří Slavík

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 11. 5. 2020 Podpis

Zdeněk Kvapil

5) Stanovisko odb. právního OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 12. 5. 2020 Podpis

Mgr. Filip Kudláček

6) Stanovisko odb. VZ OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 11. 5. 2020 Podpis

Ing. Jan Jirowetz

7) Stanovisko NPI: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 13. 5. 2020 Podpis

Ing. Lubomír Snížek

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji Zamítám

Jméno: Datum: 13. 5. 2020 Podpis

Ing. Lubor Hrubeš

Přílohy:

Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: **Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí**

Název PS, SO: **PS 01 - Úpravy zabezpečovacího zařízení**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
7	7592007050	Demontáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180	m2	10,000	12,000	12,000		22,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
9	7592005050	Montáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	10,000	12,000	12,000		22,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
12	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačového bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace nastavení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola	kus	10,000	12,000	12,000		22,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
13	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	9,000	6,000	6,000		15,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
34	7598035065	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vláknů (na začátku stavby)	kus	1,000	1,000	1,000		2,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
35	7598035065R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vláknů (na konci stavby)	kus	1,000	1,000	1,000		2,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
x	7598035080	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 72 vláknů (na začátku stavby)	kus	0,000	1,000	1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
x	7598035080R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 72 vláknů (na konci stavby)	kus	0,000	1,000	1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
36	7598035135	PM + OTDR + PMD obě vinové délky obousměrně (na začátku stavby)	vláknó	24,000	84,000	84,000		108,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
37	7598035135R	PM + OTDR + PMD obě vinové délky obousměrně (na konci stavby)	vláknó	24,000	84,000	84,000		108,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
34	7598035060	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 24 vláknů (na začátku stavby)	kus	1,000	-1,000		1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
35	7598035060R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 24 vláknů (na začátku stavby)	kus	1,000	-1,000		1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										410 192,00	453 192,00	43 000,00	

Název PS, SO: **SO 01 - Oprava železničního svršku staniční koleje č. 3 žst. Litice n.O.**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
6	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	kus	4,000	-4,000		4,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-16 200,00	0,00	16 200,00	

Název PS, SO: **SO 02 - Výměna výhybkových pražců ve výhybkách č. 1, 2, 6, 7 v žst. Žamberk**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
14	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	48,000	4,000	4,000		52,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
15	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	kus	8,000	-8,000		8,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
21	5905025110	Doplnění stezky šetrkodrti souvislé	m3	12,480	-12,480		12,480	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
76	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	46,500	122,850	122,850		169,350		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
79	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	235,983	250,000	250,000		485,983		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
81	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 20 km	t	259,071	250,000	250,000		509,071		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
					0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
					0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										207 790,19	245 756,27	37 966,08	

Název PS, SO: **SO 03 - Oprava železničního svršku v úseku Žamberk - Lukavice v Č. km 83,300 - 86,200**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
7	5907030045	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	4 276,000	###		3 524,000	752,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 225,125	113,022	113,022		2 338,147		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
20	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	114,000	-47,000		47,000	67,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
21	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	kus	14,000	-14,000		14,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
72	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	4 731,629	230,000	230,000		4 961,629		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
73	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svpanin do 150 km	t	4 731,629	230,000	230,000		4 961,629		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
90	5914040110	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trati	m	763,000	-763,000		763,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-621 502,20	595 168,80	1 216 671,00	

Celková cena

ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)
-19 720,02	1 294 117,06	1 313 837,08

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 13943/2020-SŽ-OŘ HKR-ST PCE

Název veřejné zakázky: „Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí“

Číslo registru: 64019158

Číslo původní Smlouvy: S 640 002 300 20

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV: **PS 01** - Úpravy zabezpečovacího zařízení

SO 01 - Oprava železničního svršku staniční koleje č. 3 žst. Litice n.O.

SO 02 - Výměna výhybkových pražců ve výhybkách č. 1, 2, 6, 7 v žst. Žamberk

SO 03 - Oprava železničního svršku v úseku Žamberk - Lukavice v Č. km 83,300 - 86,200

Iniciátor změny: zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy, kým): 15. 3. 2020, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Ukončení výluky dne 21. 4. 2020

Stručný popis změny:

PS 01 - Úpravy zabezpečovacího zařízení

Z důvodu zjištěných defektoskopických vad kolejnic zadavatel rozhodl o zvýšení rozsahu jejich broušení. V návaznosti na toto rozšíření bylo nutné provést demontáž, montáž a přezkoušení zabezpečovacího zařízení v těchto úsecích.

Při úpravách zabezpečovacího zařízení bylo nutné z důvodu chyby v projektu použít kabely s větším počtem vláken (36 místo 24).

Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

SO 01 - Oprava železničního svršku staniční koleje č. 3 žst. Litice n.O.

Při zřizování BK nebylo z důvodu vhodného počasí potřeba použít napínací zařízení. Uvedené změny vyvolaly méněpráce.

SO 02 - Výměna výhybkových pražců ve výhybkách č. 1, 2, 6, 7 v žst. Žamberk

Z důvodu zjištěných defektoskopických vad kolejnic zadavatel rozhodl o zvýšení rozsahu jejich broušení. Dále bylo při realizaci opravných prací zjištěno větší znečištění štěrkového lože a ve stezkách naopak menší znečištění štěrku, než se předpokládalo. Při zřizování BK nebylo z důvodu vhodného počasí potřeba použít napínací zařízení. Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

SO 03 - Oprava železničního svršku v úseku Žamberk - Lukavice v Č. km 83,300 - 86,200

Při realizaci opravných prací bylo zjištěno větší znečištění štěrkového lože oproti předpokladu. Na základě měření míry ojetí kolejnic bylo zjištěno jejich menší opotřebení, zadavatel tedy rozhodl, že se nebudou zaměřovat kolejnicové pásy. Při realizaci opravy odvodnění bylo zjištěno větší znečištění a poškození stávajícího odvodnění oproti předpokladu, z tohoto důvodu

zadavatel rozhodl, že část potrubí bude pročištěna a část zrušena a nahrazena otevřeným příkopem. Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 65 346 106,81 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 294 117,06 Kč, tj. 1,98 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 1 313 837,08 Kč, tj. 2,01 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 19 720,02 Kč tj. 0,03 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	1 124 480,00	453 192,00	43 000,00	1 534 672,00
SO 01	3 722 849,09		16 200,00	3 706 649,09
SO 02	3 795 069,03	245 756,26	37 966,08	4 002 859,21
SO 03	45 382 309,28	595 168,80	1 216 671,00	44 760 806,08
SO 04	1 974 736,80	0,00	0,00	1 974 736,80
SO 05.1	637 420,31	0,00	0,00	637 420,31
SO 05.2	1 092 796,48	0,00	0,00	1 092 796,48
SO 05.3	627 054,98	0,00	0,00	627 054,98
SO 05.4	1 118 881,92	0,00	0,00	1 118 881,92
SO 05.5	771 533,92	0,00	0,00	771 533,92
SO 05.6	559 427,44	0,00	0,00	559 427,44
SO 05.7	376 491,49	0,00	0,00	376 491,49
SO 05.8	487 570,69	0,00	0,00	487 570,69
SO 05.9	277 111,04	0,00	0,00	277 111,04
SO 05.10	625 517,59	0,00	0,00	625 517,59
SO 06 VRN	2 772 856,75	0,00	0,00	2 772 856,75
Celkem	65 346 106,81			65 326 386,79

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 6. 5. 2020 Podpis

Jan Frnka, rozpočtář, ST Pce

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 7. 5. 2020 Podpis

Ing. Martinem Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Jméno: Datum: 7. 5. 2020 Podpis

Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 11. 5. 2020 Podpis

Jiří Slavík

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 11. 5. 2020 Podpis

Zdeněk Kvapil

5) Stanovisko odb. právního OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 12. 5. 2020 Podpis

Mgr. Filip Kudláček

6) Stanovisko odb. VZ OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 11. 5. 2020 Podpis

Ing. Jan Jirowetz

7) Stanovisko NPI: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 13. 5. 2020 Podpis

Ing. Lubomír Snížek

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji Zamítám

Jméno: Datum: 13. 5. 2020 Podpis

Ing. Lubor Hrubeš

Přílohy:

Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: **Oprava trati v úseku Letohrad - Litice nad Orlicí**

Název PS, SO: **PS 01 - Úpravy zabezpečovacího zařízení**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
7	7592007050	Demontáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180	m2	10,000	12,000	12,000		22,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
9	7592005050	Montáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	10,000	12,000	12,000		22,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
12	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačového bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace nastavení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola	kus	10,000	12,000	12,000		22,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
13	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	9,000	6,000	6,000		15,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
34	7598035065	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vláknů (na začátku stavby)	kus	1,000	1,000	1,000		2,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
35	7598035065R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vláknů (na konci stavby)	kus	1,000	1,000	1,000		2,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
x	7598035080	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 72 vláknů (na začátku stavby)	kus	0,000	1,000	1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
x	7598035080R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 72 vláknů (na konci stavby)	kus	0,000	1,000	1,000		1,000		0,00	0,00	0,00	dle sborníku ÚOŽI 2020
36	7598035135	PM + OTDR + PMD obě vinové délky obousměrně (na začátku stavby)	vláknó	24,000	84,000	84,000		108,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
37	7598035135R	PM + OTDR + PMD obě vinové délky obousměrně (na konci stavby)	vláknó	24,000	84,000	84,000		108,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
34	7598035060	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 24 vláknů (na začátku stavby)	kus	1,000	-1,000		1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
35	7598035060R	Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu se 24 vláknů (na začátku stavby)	kus	1,000	-1,000		1,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										410 192,00	453 192,00	43 000,00	

Název PS, SO: **SO 01 - Oprava železničního svršku staniční koleje č. 3 žst. Litice n.O.**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
6	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	kus	4,000	-4,000		4,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-16 200,00	0,00	16 200,00	

Název PS, SO: **SO 02 - Výměna výhybkových pražců ve výhybkách č. 1, 2, 6, 7 v žst. Žamberk**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
14	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	48,000	4,000	4,000		52,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
15	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	kus	8,000	-8,000		8,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
21	5905025110	Doplnění stezky šetrkodrti souvislé	m3	12,480	-12,480		12,480	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
76	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	46,500	122,850	122,850		169,350		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
79	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	235,983	250,000	250,000		485,983		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
81	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svazpin do 20 km	t	259,071	250,000	250,000		509,071		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
					0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
					0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										207 790,19	245 756,27	37 966,08	

Název PS, SO: **SO 03 - Oprava železničního svršku v úseku Žamberk - Lukavice v Č. km 83,300 - 86,200**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
7	5907030045	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u"	m	4 276,000	-3 524,000		3 524,000	752,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 225,125	113,022	113,022		2 338,147		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
20	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	114,000	-47,000		47,000	67,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
21	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	kus	14,000	-14,000		14,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
72	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	4 731,629	230,000	230,000		4 961,629		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
73	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svazpin do 150 km	t	4 731,629	230,000	230,000		4 961,629		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
90	5914040110	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trati	m	763,000	-763,000		763,000	0,000		0,00	0,00	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-621 502,20	595 168,80	1 216 671,00	

Celková cena	-19 720,02	1 294 117,06	1 313 837,08
---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 755689

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0b9de164-c06c-4350-b868-b8f8d1a47921

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2020 10:39:01



84ed4b54-dcde-438e-88e2-427cf761738a