

**Dodatek č. 1**  
**K příkazní smlouvě**  
**na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka**  
*ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

pro stavbu  
**„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“**  
**17TUOIN38**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň  
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Ing. David Malán  
tel. XXXX, e-mail: [XXXX](mailto:XXXX)

a

**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupená Ing. Františkem Benčem, Ph. D., jednatelem společnosti

IČO: 250 23 446  
DIČ: CZ 250 23 446

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 235748

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Aleš Bednář  
tel. XXXX, e-mail: XXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě**  
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka  
**„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“** (dále jen „Dodatek č. 1“).

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2018 smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ (dále jen „stavba“) za podmínek stanovených smlouvou na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ byla se zhotovitelem stavby „Společnost TD Borská pole“ uzavřena s termínem plnění do 26 měsíců od uzavření smlouvy, tj. do 23.10.2020, přičemž výkon TDS je v souladu s platnou právní úpravou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, tj. do 23.10.2020, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že v měsíci říjen a listopad 2019 došlo na stavbě tramvajové trati ke zvýšení tempa stavební činnosti z důvodu bezpodmínečného zahájení provozu tramvajové trati k 15. prosinci 2019, kdy v tomto stavebně náročném období byla ze strany TDS zvýšena dozorová činnost, a dále vzhledem k nepředvídatelným komplikacím, a to zejména na „SO 320 Plynovod a přeložky“, „SO 301.3 – Kanalizace – Kaplířova ulice“ a „SO 501.3 – Horkovod – Kaplířova ulice“, které nebyly zahrnuty do původního harmonogramu stavby, došlo k rychlejšímu čerpání hodin ujednaných Smlouvou ve výši 7200 hodin, kdy v měsíci březnu v důsledku výše popsaných skutečností bylo vyčerpáno 7172 hodin, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1, přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

**II.**  
**Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*4.3. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je:*

**Zahájení činnosti:** **po ukončení zadávacího řízení na výběr TDS**  
**(předpoklad 09/2018)**

**Ukončení činnosti:** **23.10.2020**

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **3.959.200,- Kč bez DPH** (slovy: *tři miliony devět set padesát devět tisíc dvě stě korun českých Korun českých*) a odpovídá celkem **8080 hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **490,- Kč bez DPH**.

K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 18.05.2020

**Za příkazce:**

**Za příkazníka:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. František Benč, Ph.D.**  
jednatel společnosti