

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č. 18/40/15/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

### **„Oprava ul. Slovanská alej v úseku Francouzská - Ruská“**

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** **TERRASYSTEM, s.r.o.**  
Skupova 2519 / 13, 301 00 Plzeň  
IČ: 25213571  
DIČ: CZ25213571  
Statutární orgán: Zdeňka Choulíková – jednatelka  
vedená v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9165

**adresa datové schránky: pdg6ysz**

#### **I. Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	6.277.536,16 Kč
DPH (sazba 21%):	1.318.282,59 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>7.595.818,75 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	82.357,50 Kč (tj. 6.359.893,66 Kč)
DPH (sazba 21%):	17.295,07 Kč (tj. 1.335.577,66 Kč)
Celková cena včetně DPH:	99.652,57 Kč (tj. <b>7.695.471,32 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **7.695.471,32 Kč.**  
(slovy: sedmmilionůšestsetdevadesátpěttisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých třicetdva haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 18/40/15/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 9.8.2016

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Zdeňka Choulíková  
jednatelka  
TERRASYSTEM s.r.o.