

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

### Čl. 1 Smluvní strany:

**1. Objednatel:** **Thomayerova nemocnice**

**Vídeňská 800**

**140 59 Praha 4 – Krč,**

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: Ing. Helena Doktorová, náměstkyně pro techniku a provoz

či jí pověřená osoba pro realizaci této akce

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů:

[OU OU] nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka

Telefon:

e-mail:

**2. Zhotovitel:** **BROS BAU s.r.o.**

Hrdlořežská 32/3

190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

IČ 274 13 063

DIČ: CZ27413063

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha 2, oddíl C, vložka 111571

Zastoupený ve věcech Ing. Vladimír Stránský, jednatel společnosti

smluvních :

Telefon XXX

e-mail [XXX](#)

Fax : -----

Zastoupený ve věcech [OU OU]

technických

Telefon :

e-mail :

Stavbyvedoucí:

Telefon :

e-mail

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl. 12.3 Smlouvy o dílo: „**Thomayerova nemocnice - DC – realizace sprchového koutu v pokoji pro matku s dítětem ve 3.NP hlavní budovy – zelený pokoj**“ (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodu změny zahájení díla.

**Čl. 2**  
**Předmět Dodatku**

**2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 3.1 a 3.2 Smlouvy z důvodu změny termínu zahájení díla takto:**

*3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku oběma stranami, pokud se strany nedomluví písemně jinak. Tento den je i dnem předání staveniště. Dokončené dílo dle čl. 2 Smlouvy je povinen zhotovitel předat bez vad a nedodělků nebránících užívání do 5 týdnů od převzetí staveniště s tím, že zhotovitel v období od předání staveniště do předání předmětu díla je povinen dodržovat harmonogram prací, jež je přílohou číslo č.3 Smlouvy.*

*3.2. Objednatel se zavazuje předat staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami. O předání staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.*

**Čl. 3**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.**
- 3.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

**Praze dne: 19.5.220**

**V Praze dne: 12.5.2020**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Helena Doktorová**

náměstkyně pro techniku a provoz

\_\_\_\_\_  
**Ing. Vladimír Stránský**

jednatel

[OU OU] = osobní údaj