

Dodatek č.4
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n -
Holubice v km 24,556 – 25,269“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-77/2019

ISPROFOND: 5623530014

a

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 252 84 525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 12926

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 201901

dnešního dne uzavřely tento dodatek č.4 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek č.4**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.4 obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Na základě zjištění, že v rámci dodatku č.3 v bodu 2 vztahujícího se ke čl.3.3 smlouvy došlo k administrativní chybě, kdy byl v řádku „Cena díla bez DPH dle SOD a D1-3“ uveden nesprávný součet Ceny za zpracování DSP a Ceny za výkon autorského dozoru, narovnávají smluvní strany tímto dodatkem celkové součtové údaje a Cenu díla.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1. V čl. 3.3 se mění cena díla v důsledku dodatečných prací specifikovaných dodatkem č.3, jejichž cena činí 134 000,- Kč takto :

Celková cena Díla bez DPH dle SOD a D1-2 : 2 438 300,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH dle 3: 134 000,- Kč
Cena díla bez DPH dle SOD a D1-3: 2 572 300,- Kč

Slovy: dvamilionypětsetsedmdesátdvatisíctřista českých bez DPH

Z toho:

Cena za zpracování DSP bez DPH: 2 520 300,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 52 000,- Kč

2. Ostatní články a součásti Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží Objednavatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

V Olomouci dne 19.5.2020

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Radek Kverek, DiS
jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 755869

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 76e9b721-6f32-494f-8654-036314cde484

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2020 11:41:00



1f3fb0a-a434-42e0-9c62-53be36355133