

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/745/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 190 178

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2020

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: XXXXX
b) technických: XXXXX
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku ze dne 1.8.2015
jednání ve věcech technických: XXXXX
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
telefon: XXXXX
fax: XXXXX
e-mail: XXXXX
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
č. účtu: 1022147761/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 31.07.2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/745/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti k realizaci záměru pod názvem „**Demolice a výstavba propustku P 51/7 na ul. Poutní v Karviné - Mizerově**“ (dále též „dílo“). Předmětem Smlouvy je dále vypracování geometrického plánu a výkon činnosti autorského dozoru dle této smlouvy.

Z důvodu potřeby prodloužení termínu doby plnění v návaznosti na opatření zavedená v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 3. Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy tento text:

„a) předmět této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, s výjimkou dokumentace pro provádění stavby, v termínu nejpozději **do 274 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„a) předmět této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, s výjimkou dokumentace pro provádění stavby, v termínu nejpozději **do 31.10.2020**.“

2.2 **Celková cena díla** uvedená v článku 6. Cena díla, odst. 1 Smlouvy **se nemění**.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva vyhotovení a zhotovitel dva vyhotovení.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2.1.2020*

.....
Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
oprávněn k podpisu na základě zápisu v OR