

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. E617-S- 2323/2016

číslo Smlouvy Zhotovitele: 66/2016

na zpracování přípravné dokumentace stavby

**„Doplnění závor na přejezdech P6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče“**

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem,**  
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  
IČO : 70994234  
DIČ : CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** Signal Projekt s.r.o.  
se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00  
zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem,** jednatelem společnosti  
IČO : 25525441  
DIČ : CZ25525441  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29887  
Bankovní spojení :  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování přípravné dokumentace stavby „Doplnění závor na přejezdech P6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy – Žďárec u Skutče“ ze dne 8.8.2016.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě Žádosti Zhotovitele dohodly na změně 2. dílčího termínu plnění. Objektivním důvodem pro změnu 2. dílčího termínu jsou průtahy se získáním Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které je nezbytným podkladem pro vypracování žádosti pro územní rozhodnutí

### III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Mění se text článku VI. Termín plnění a nahrazuje se novým následujícím zněním:

#### VI. TERMÍN PLNĚNÍ

*Přípravná dokumentace k připomínkovému řízení do 3 měsíců od podpisu SOD  
– 1. dílčí termín plnění*

*Přípravná dokumentace včetně zapracovaných připomínek a dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu do 7 měsíců od podpisu SOD  
– 2. dílčí (konečný) termín plnění, fakturační termín.*

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

**Objednatel :**

V Olomouci dne 6.12.2016

**Zhotovitel :**

V Brně dne 15.12.2016

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Milan Ptáček**  
jednatel společnosti