

DODATEK č. 7

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1207-2015-523203

(číslo smlouvy zhotovitele: Xs-023-2015-CHAR)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky
tel.: +420 727 956 365
e-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky
Tel. / Fax: +420 727 956 368
E-mail: z.trumpesova@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

- 1.1. V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožňují řádné plnění díla a dále z důvodu doposud nedokončených směn pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u dílčího FC 3.2.2. následovně:

F.C. 3.2.2.- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín plnění : **do 31.5.2021** (dosavadní termín: 30.5.2020)

Článek II.

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

Příloha k dodatku č.7 – soupis činností

V Břeclavi dne: 20.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí Pobočky Břeclav

.....
Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

Za věcnou správnost:

Příloha k DODATKU č. 7 k SOD - KoPÚ Charvátská Nová Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	30.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 400	20 400	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	687	665	456 855	30.1.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1 450	171 100	30.IV.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	2 000	30 000	15.III.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	687	250	171 750	30.VI.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	500	0	30.VI.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	687	325	223 275	30.IX.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 081 380	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	687	480	329 760	30.VI.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	725	0	30.VI.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	0	30.VI.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 3)	ha	35	900	31 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	111	800	88 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	687	850	583 950	31.5.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 250	16 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 050 510	
3.3	Mapové dílo	ha	687	280	192 360	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					192 360	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	710	510	362 100	do 3 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					362 100	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 081 380 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 050 510 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	362 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 686 350 Kč
DPH 21% v Kč	564 134 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 250 484 Kč

Za objednatele:
Ing. Pavel Zajíček

Za zhotovitele:
Ondřej Hrdlička MTCP(Hons)

Za věcnou správnost: