

Dodatek č. 1
K příkazní smlouvě
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu
„Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova, část retenční nádrž“
16TUOIN17

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Ing. David Malán
tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená Ing. Františkem Benčem, Ph. D., jednatelem společnosti

IČO: 250 23 446
DIČ: CZ 250 23 446

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235748

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Aleš Bednář
tel. XXXX, e-mail: XXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě
 na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
 „Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova, část retenční nádrž“ (dále jen „Dodatek č. 1“).**

**I.
 Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2019 smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova, část retenční nádrž“ (dále jen „stavba“) za podmínek stanovených smlouvou na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Při provádění stavebních prací na odtoku z retenční nádrže bylo zjištěno, že v místě připojení na stávající kanalizační komoru nelze toto napojení provést podle projektové dokumentace, když předpokládanému napojení brání přítomnost stávajícího vodovodu 2x DN 600, která neodpovídá záznamu v technických mapách správce (Vodárna Plzeň a.s.). Po projednání se všemi dotčenými stranami a příslušným stavebním úřadem bylo rozhodnuto o provedení přeložky vodovodního potrubí a o následném provedení napojení potrubí RN do kanalizace. Jelikož má tento postup dopad do ujednané doby plnění, kdy k ukončení díla dojde nejpozději 30.05.2020, přičemž výkon TDS je v souladu s platnou právní úpravou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, tj. do 30.05.2020, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

**II.
 Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem bez vad a nedodělků a kolaudací stavby, včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů.

Termín plnění výkonu činnosti TDS: do 30.05.2020.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **315.000,- Kč bez DPH (slovy: tři sta patnáct tisíc korun českých)** a odpovídá celkem **420 hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **750,- Kč bez DPH**.

K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 18.05.2020

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti