

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

k provedení stavby „Dostavba ZŠ Praha – Nebušice“

číslo smlouvy objednatele: 28/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 9/2016

uzavřené dne 16. 8. 2016

1. Městská část Praha - Nebušice

se sídlem: **Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice, IČO: 00231215**

DIČ: CZ 00231215

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

číslo datové schránky: 27qb3d8

zastoupená: Ing. Viktorem Komárkem, starostou městské části

zastoupená ve věcech technických: Ing. Markétou Kohoutovou, místostarostka

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

číslo datové schránky: 5b3drdr

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivem Janovským, místopředsedou představenstva

zastoupen ve věcech technických: Ing. Josefem Čihákem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1.

Smlouva o dílo

1. Dne 16. 8. 2016 uzavřely smluvní strany na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 8. 2016 č. usnesení 17/2/ 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Dostavba ZŠ Praha – Nebušice“ a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností za cenu 38.918.490 Kč + DPH (dále jen „**smlouva o dílo**“). Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28.11.2016.

2. Na základě změnového listu č. 8 uzavírají smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 143/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

2.

Změny smlouvy o dílo

1. Dosavadní článek II odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně
1. *Specifikace rozsahu Díla je vymezena v příloze č. 1. – Specifikace a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), příloze č. 1a – Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnových listů č 1,2,3,5,6,7,12 a příloze č. 1b – Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnového listu č. 8.*
2. Dosavadní článek III. odstavec 1 a 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. *Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli do 303 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 10 dnů od podpisu této Smlouvy. O předání staveniště Zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Dokončením Díla se rozumí okamžik, kdy Dílo bude funkční, bez vad a nedodělků a kdy budou provedeny všechny zkoušky a testy dle této Smlouvy.*

2. *Časový harmonogram tvoří přílohu č. 2b této smlouvy*

3. Dosavadní článek IV odstavec 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. *Celková cena za zhotovení Díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MCPNE 01448/2016 ze dne 15. 8. 2016 a činí:*

původní cena dle Smlouvy o dílo

Základní cena bez DPH	38 918 490,- Kč
DPH	8 172 882,90 Kč
Cena včetně DPH (celková cena)	47 091 372,90 Kč

vícepráce dle změnových listů č. 1,2,3,5,6,7,12 a 8

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>5.730.718,01 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1.203.450,78 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH (celková cena)</i>	<i>6.934.168,79 Kč</i>

méněpráce dle změnových listů č. 1,2,3,5,6,7,12 a 8

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>-1.994.755,30 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>-418.898,61 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH (celková cena)</i>	<i>-2.413.653,91 Kč</i>

souhrnná cena díla (po zohlednění změn dle změnových listů č. 1,2,3,5,6,7,12 a 8

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>3.735.962,70 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>784.552,17 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH (celková cena)</i>	<i>4.520.514,87 Kč</i>

4. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu tohoto dodatku č. 1b – *Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnového listu č. 8.*

5. Příloha č. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje přílohou tohoto dodatku č. 2b – *Časový harmonogram.*

6. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena

3.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž osm obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců..

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel
5. Tato smlouva je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb..
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 22/4/2017 ze dne 12.1.2017.

Přílohy:


- č. 1b Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnového listu č. 8 (oceněný výkaz výměr)
- č. 2b Časový harmonogram

V Praze dne



za Zhotovitele

V Praze dne



za Objednatele

DOMESTAV, a.s.
Fomstev 1397
152 00 Praha 5 - Kobylisy
IČO: 252 200 100, zapsaná v
Soutěžní podmínky

