



Dodatek č. 1 k Objednávce

č. 19ZA-002922 ze dne 12. 2. 2020

„Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro potřeby SSÚD č. 8 Rudná“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

DOSA PLUS, spol. s r.o.

Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany

IČO: 257 34 326

dále jen „dodavatel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené v Objednávce dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

I.

Ruší se část objednávky s textem:

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30. 4. 2020

a nahrazuje se textem:

Lhůta pro dodání či termín dodání: do **30. 6. 2020**

Vzhledem k nouzovému stavu nebylo možné, aby jednání včetně předání projektové dokumentace proběhlo.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.



III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne 30. 4. 2020

.....
[Redacted]
Vedoucí SSUD 8 Rudná

.....
[Redacted]
Jednatel společnosti

