



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb**  
č. 19ZA-002733 ze dne 31. 5. 2019  
„Zpracování projektové dokumentace 2. pro potřeby SSÚD Rudná“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05  
IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

**DOSA PLUS, spol. s r.o.**  
Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany  
IČO: 257 34 326

dále jen „poskytovatel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

**I.**

**Mění se část v čl. III. Doba plnění Odst. 1:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:  
Nejpozději do 31. 10. 2019.

**a nahrazuje se:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:  
Nejpozději do **30. 6. 2020.**

Důvodem je požadavek Odboru specialistů provozního úseku na projednání akce „D0 Údržba SDP – realizace bezúdržbového SDP na SOKP 515“ na výrobním výboru. Tuto projektovou dokumentaci proto není možné odevzdat v původně smluveném termínu. Vzhledem k nouzovému stavu nebylo možné, aby jednání včetně předání projektové dokumentace proběhlo.

**II.**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.



### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne 31-03-2020

.....  
[Redacted]  
Vedoucí SSUD 8 Rudná /

.....  
[Redacted]  
[Redacted]