

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo CESD 109/2019

**“Olejové hospodářství a sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik -
dokumentace pro provedení stavby + inženýring”**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650
DIČ: CZ45247650
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou., ředitelem organizace
(dále jen “objednatel”)

a

2. Ing. Oldřich Bělina

se sídlem: Školní 1086, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 72848880
DIČ: CZ7711253286
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Náchod pod sp. zn. ŽO/2010/5565
(dále jen “zhotovitel”)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku “Olejové hospodářství a sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik - dokumentace pro provedení stavby + inženýring” v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 2.5.2019 dne 29.5.2019 Smlouvu o dílo “Olejové hospodářství a sklad centrálního svozu

elektroodpadu a starých pneumatik - dokumentace pro provedení stavby + inženýring”, na základě které se zhotovitel zavázal za podmínek ve smlouvě stanovených vyhotovit dokumentaci pro provedení stavby a zajistit nezbytný inženýring (dále jen „Smlouva“).

I.

Dodatek

1. Smluvní strany z důvodu probíhající pandemie koronaviru a s tím související nečinnosti orgánů veřejné správy sjednávají prodloužení termínu plnění smlouvy, a to do 31.7.2020.
2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k zastavení financování stavby projektu Olejové hospodářství a sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik ze strany investora nebude plněna část plnění, sjednaného ve smlouvě, a to v rozsahu zajištění inženýringu v průběhu stavby.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 27.3.2020



Za Lesy hl. m. Prahy
Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace



Ing. Oldřich Bělina