

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo S 4328 ze dne 15. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

Nemocnice Na Bulovce

se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
zastoupená MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
IČO 000 64 211
DIČ CZ00064211
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
jednající Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě Plné moci
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, na základě Plné moci
IČO 28169522
DIČ CZ28169522
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu 6646732/0800 1051048666/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 12459
(dále jen „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. XIII bodu 13.3. Smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2016, jejímž předmětem jsou
Rekonstrukce technologické části objektu č. 13 – Ortopedické kliniky (dále jen „Smlouva“),
tento

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy z důvodu potřeby provedení víceprací vyžádaných objednatelem a na doplnění Smlouvy o splátkový kalendář následovně:

1) Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.7, který zní:

“4.7 Cena díla uvedená v bodu 4.6 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, která dle rozpočtu činí **1.227.754,88 Kč** bez DPH, DPH činí 21% Kč, celkem cena víceprací s DPH činí **1.485.583,40 Kč**. Výkazy víceprací (změnový list) tvoří **Přílohu č. 6** Smlouvy. Cena víceprací je tímto Dodatkem zahrnuta do splátkového kalendáře do výše všech splátek zbývajících části kupní ceny.“

2) V souladu s čl. V., bodu 5.2, písm. b) se tato Smlouva doplňuje o Splátkový kalendář, který je **Přílohou č. 7** Dodatku.

3) Čl. III Termín zhotovení díla

3.2 Termín zhotovení díla dle bodu č. 3.2 se prodlužuje do 31. 1. 2017 z důvodu nezbytného provedení víceprací.

II. Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4) Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

5) Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 6 – Výkaz víceprací (změnový list)

Příloha č. 7 – Splátkový kalendář

V Praze dne

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

.....
MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
Nemocnice Na Bulovce

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Příloha č. 6 – Výkaz víceprací (změnový list)

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Pavilon: 13
Rekonstrukce technologické části objektu č. 13 – Ortopedické
Stavba: kliniky
Investor: Nemocnice Na Bulovce
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Návrh ohodnocení změny:

č. položky	popis položky	MJ	Množství	JC	Cena celkem
				[Kč]	[Kč]bez DPH
celkem bez DPH					

Zdůvodnění:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Příloha č. 7 – Splátkový kalendář

Vdne.....

zhotovitel