

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU“ ze dne 10.01.2020

Smluvní strany:

Objednatel: Správa jeskyní České republiky – státní příspěvková organizace

IČ: 75073331

DIČ: CZ75073331

Sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

Bankovní spojení: †

Číslo účtu:

zastoupený: Ing. Lubomír Příbyl, ředitel

telefon:

e-mail:

Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o.

Se sídlem: Velké Kunětice 146, 790 52 Velké Kunětice

IČO: 29398207

DIČ: CZ29398207

Tel.:

Daňový režim: je plátcem DPH

Jednatel (statutární orgán), jednatel společnosti Vladimír Knotek, tel.:

Registrace v OR u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 45870

Číslo účtu:

Dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU“ ze dne 10.01.2020 ve znění:

Čl.I. dodatku

1. Čl. I., (rozsah stavebních prací) se upravuje o změnové práce specifikované v Protokolu o změně díla – změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří spolu s jednotlivými rozpočty jeho přílohu č. 1 a č. 2.
2. Čl. II. (doba plnění), dohodnutá doba plnění dle čl. 2.2 se mění v odstavci 2.2.2. takto: řádné dokončení a předání díla (zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 11 měsíců od předání staveniště.
3. Čl. IV. (cena) cena díla uvedená v odstavci 4.1. se sjednává dohodou smluvních stran na:

8 831 702,46 Kč bez DPH

Čl.II. dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III.dodatku

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž všichni obdrží po 1 vyhotovení.

Za objednatelē

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Příbyl
ředitel

Vladimír Knotek
MgA. Jaromír Knotek, jednatelē

V Průhonicích dne 15. 5. 2020

Ve Velkých Kuněticích dne 15. 5. 2020