

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2020/OMM**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno: Pavel Hložek, jednatel
Petr Nováček, jednatel
IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 21/2020/OMM uzavřené dne 19.05.2020, jejíž předmětem je provedení stavby „**MŠ Česká 549, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. **Text odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto :**

1. Předání staveniště a zahájení díla: 18.05.2020

O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla : 31.07.2020

Úprava termínu plnění realizace díla je navržena vzhledem k tomu, že mateřská škola je z důvodu pandemie koronaviru uzavřena a zahájení provozu se plánuje až po realizaci této stavby.

2. Text odstavce 1. čl. 7 „Staveniště“ se nahrazuje novým zněním takto:

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 18.05.2020, o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny od dvou pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 12.05.2020 usnesením č. 1107

V Kopřivnici dne 20.05.2020

Ve Frenštátě p. R. dne 20.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kopečný, starosta

.....
p. Petr Nováček,
jednatel NH stavby s.r.o.