



KUMSP00RK09Z

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

00152

2020

1M/2

poř. číslo

rok

zkr. odb.

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 00152/2020/IM**I.**
Smluvní strany**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo ev. č. 00152/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) a dne 26. 3. 2020 dodatek č. 1 k této smlouvě.
- Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
- V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Bourání přístřešku (Změna č. 3)

Po odstranění přístřešku a svrchní vrstvy zeminy byl zjištěn betonový základ s železnou konstrukcí, který je nutno vybourat a odvést na skládku a do sběrných surovin. Hodnota víceprací je ponížena o výnos z odevzdání železného šrotu.

Vícepráce:

- vybourání betonového základu

Hodnota víceprací činí 55.800,67 Kč bez DPH.

3.2 Napojení kanalizace Dětského domova (Změna č. 4)

Při provádění projektem navrhované přeložky splaškové kanalizace stavby bylo zjištěno, že původní kanalizace pro sousední budovu Dětského domova je napojena do větve,

kteřá se dle projektové dokumentace ruší (překládá), a proto je nutné provést nové napojení původní kanalizace Dětského domova do nového (přeloženého) rozvodu splaškové kanalizace.

Vícepráce:

- napojení splaškové kanalizace Dětského domova do přeložené větve splaškové kanalizace

Hodnota víceprací činí 64.505,93 Kč bez DPH.

3.3 Časoběrný záznam (Změna č. 5)

S ohledem na skutečnost, že realizace stavby je největší investiční akcí v oblasti školství, mládeže a sportu za dobu trvání Moravskoslezského kraje a zároveň s ohledem na zvýšení kontrolní činnosti ze strany objednatele a budoucí využití časoběrného záznamu pro prezentační účely Moravskoslezského kraje i školy jakožto uživatele, bude pořízen časoběrný záznam postupu prací.

Vícepráce:

- pořízení časoběrného záznamu postupu prací

Hodnota víceprací činí 236.312,64 Kč bez DPH.

4. Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech prací pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu víceprací, která celkem činí 356.619,24 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 74.890,04 Kč, celkem včetně DPH 431.509,28 Kč.**

S ohledem na to se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	69 538 605,36 Kč	14 603 107,13 Kč	84 141 712,49 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce)	421 661,78 Kč	88 548,97 Kč	510 210,75 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1	69 960 267,14 Kč	14 691 656,10 Kč	84 651 923,24 Kč
Dodatek č. 2 (vícepráce)	356.619,24 Kč	74.890,04 Kč	431.509,28 Kč
Cena celkem	70.316.886,38 Kč	14.766.546,14 Kč	85.083.432,52 Kč

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 87/7603 ze dne 4. 5. 2020.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupisy prací pro vícepráce
Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby

20.05.2020

V Ostravě dne



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

V Třinci dne 5.5.2020





za zhotovitele



Frýdecká 225 06
739 61 T Ř Í N Ě C

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-539-19 Dílny SOŠ FM na Hrázi			
Objednatel: Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			98 643,90
PSV			21 662,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			236 312,64
Celkem			356 619,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		356 619,24 CZK
Základní DPH	21 %		74 890,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			431 509,28 CZK
<p>v <u>Třinec</u> dne <u>5.5.2020</u></p> <p> </p> <p>Za zhotovitele Za objednatele</p>			

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	356 619,24	74 890,04	431 509,28	100
ZL 03	Bourání přístřešku	0,00	57 084,89	11 987,83	69 072,72	16
ZL 03 a	Bourání přístřešku - méněpráce	0,00	-1 284,22	-269,69	-1 553,91	0
ZL 04	Napojení kanalizace Domova mládeže	0,00	64 505,93	13 546,25	78 052,18	18
ZL 05	Časosběrné video	0,00	236 312,64	49 625,65	285 938,29	66
Celkem za stavbu		0,00	356 619,24	74 890,04	431 509,28	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			28 869,03	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			945,16	0
8	Trubní vedení	HSV			34 626,73	10
98	Bourání konstrukcí	HSV			7 674,38	2
998	Přesun hmot	HSV			65,01	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 662,70	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 463,59	7
ON	Ostatní náklady	ON			236 312,64	66
Cena celkem					356 619,24	100

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	FM01		
Stavba:	Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Frýdek-Místek	Datum:	22. 7. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	2891889
	Beskydská stavební, a.s.	DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	
	Mátl a Kyšák s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			70 316 886,38
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	21,00%	70 316 886,38
	zákl. přenesení	15,00%	0,00
	sníž. přenesení	21,00%	0,00
	nulová	15,00%	0,00
		0,00%	0,00
			Výše daně
			14 766 546,14
Cena s DPH			85 083 432,52
v CZK			
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM01

Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 22. 7. 2019

Zadevatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 16 Ostrava

Projektant: Mátla Kvěček s.p.o.

Uchazeč: Baskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 538 605,36	84 141 712,48
001	SO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	2 994 637,01	3 623 610,78
01	Přeložka splaškové kanalizace	836 735,01	770 452,99
02	Přeložka dešťové kanalizace	2 045 076,00	2 474 541,96
03	Přeložka studené pitné vody	96 759,00	117 076,39
04	Přeložka teplovodu	216 064,00	261 437,44
002	SO 02 - OBJEKT	60 662 499,51	73 401 624,41
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	38 392 758,02	42 825 237,20
02	D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	10 893 435,02	12 939 056,37
03	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	14 576 306,47	17 637 330,83
201	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	2 570 448,13	3 110 242,24
202	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	2 055 326,00	2 486 944,46
203	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	4 986 015,45	6 033 076,69
204	D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 746 112,24	2 112 795,81
205	D.1.4.5 - ODVĚTRÁNÍ	62 561,00	75 698,81
206	D.1.4.6 - MAR OBJEKTU NOVÝCH DÍLEN	346 422,52	419 171,25
207	D.1.4.7 - MAR STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	454 640,71	562 215,26
208	D.1.4.8 - ÚPRAVA ÚT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	2 344 780,42	2 837 164,31
003	SO 03 - KRYTÉ STÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL	1 195 357,00	1 448 381,97
004	SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 789 331,01	2 165 090,52
005	SO 05 - ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	592 274,00	716 651,54
006	D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	507 166,00	613 670,86
007	PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE	1 108 760,83	1 341 600,60
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	688 580,00	833 181,80
Dodatek č.1		421 661,78	510 210,75
ZL 1	Přeložka vodovodu	97 640,88	118 145,46
2	Přeložka kanalizace	324 020,90	392 065,29
Dodatek č.2		356 619,24	431 509,28
ZL 3	Bourání přístřešků	57 084,89	69 072,72
3	Bourání přístřešků - méněpráce	-1 284,22	-1 553,91
4	Napojení kanalizace Domova mládeže	64 605,93	78 052,18
5	Časosběrné video	236 312,64	285 938,29