

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU**  
**A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE**

**Název zakázky: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-4468/2019**

ISPROFOND: 3273214901

a

**„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“**

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby s názvem „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“ jsou účastníky společnosti firmy:

**1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

---

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

a

**2. SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3802

zastoupena: Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19-099-235-ZP

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“
- 1.2 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 514-2020-235 ze dne 23.4.2020 dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. a 2. dílčí etapy o 2 měsíce. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla. Důvody prodloužení jsou návaznost na urbanistickou koncepci přednádražního prostoru v lokalitě přilehlé k žst. Brno-Židenice, jejíž definitivní verzi zpracovává Kancelář architekta města Brna a časová a organizační náročnost projednání připravované dokumentace se Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a dalšími subjekty v souvislosti nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR kvůli pandemii COVID-19.
- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 8 – Seznamu poddodavatelů.

**Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

**Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.“*

---

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla – v části „Harmonogram plnění a fakturace“ a změně Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohu č. 4 a Přílohu č. 8 Smlouvy.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla, která v části „Harmonogram plnění a fakturace“ nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 20.5.2020

V Olomouci dne

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
vedoucí účastník společnosti  
pověřen k jednání za zhotovitele  
„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a úpravy v ŽST  
Brno-Maloměřice

## Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 1

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DD k připomínkám, včetně požadovaného kompletního zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

##### **2. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DD po připomínkách k výběru varianty, včetně požadovaných komplexních zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD dle ZTP a VTP
- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

##### **3. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP k připomínkám

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + ZP v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

##### **4. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Protokol o předání díla dle VTP a ZTP
- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Způsob plnění je blíže specifikován ve VTP/ZP/03/19, bod 2.4 *Pokyny pro odevzdání dokumentace*, které jsou součástí Zadávací dokumentace.

Příloha č. 8 – ve znění dodatku č. 1

Seznam poddodavatelů

| IDENTIFIKACE PODDODAVATELE<br>(obchodní firma, sídlo a IČO)                          | VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY                           | HODNOTA<br>PODDODÁVKY V %<br>Z CENY za zpracování |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| GeoTec – GS, a.s.,<br>Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10,<br>IČO: 25103431             | Geotechnický a stavebně<br>technický průzkum      |                                                   |
| Ecological Consulting a.s.,<br>Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc,<br>IČO: 25873962  | Životní prostředí                                 |                                                   |
| Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.,<br>Přemyslovská 1660/35, 130 00 Praha 3,<br>IČO: 71794689 | Spolupráce při zpracování<br>dopravní technologie |                                                   |
| EXprojekt s.r.o.,<br>Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno,<br>IČO: 29285801        | Trakční vedení a napájení                         |                                                   |
| <b>CELKEM %</b>                                                                      |                                                   |                                                   |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 757156

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b3dd9c25-f2ea-44ff-b7d3-2ba1cef24707

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.05.2020 08:01:00

