



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168752599/0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkel

zástupce ve věcech technických: [redacted], telefon: [redacted],
e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, 17. Listopadu 1020

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Milošem Popelářem

IČ: 03508544

DIČ: CZ03508544

bankovní spojení: Komerční Banka a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 107-8788330297/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Popelář

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Popelář, telefon: [redacted],
e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 34200

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací pro územní, stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DÚŘ + DSP, DVŘ + DPS), viz. níže uvedené odstavce a aktualizovaná příloha PD č. 1, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu zpracování projektových dokumentací došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, s vlivem na konečnou cenu díla a současně i na konečný termín předání.

Změny závazků ze smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1, jehož součástí je rozpis nových cen u projektů, kde došlo ke změnám, včetně náhradních termínů jejich předání, které byly odsouhlaseny objednatelem.

Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo takto:

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit projekční díla, vedené pod pracovním názvem:

v následujících lhůtách plnění:

Lhůty pro předání a převzetí projekčních děl, vedené pod pracovními názvy:

a) *Obnova - vodovod v ul. Královéhradecká, od křižovatky u č. p. 917, po č. p. 444, z PE D160 - cca 102m*

- **do 31. 05. 2020**

b) *Obnova - vodovod v ul. Korábova - PE D110 - cca 274 m, + PE D90 cca 31 m*

- **do 30. 04. 2020**

O předání a převzetí všech dokončených děl budou mezi smluvními stranami sepsány a podepsány předávací protokoly.

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných

víceprací mění následovně:

- 1) Projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a pro provedení stavby:
Obnova - vodovod v ul. Královéhradecká, od křižovatky u č. p. 917, po č. p. 444, z PE D160 - cca 102m

Méněpráce 0,- Kč

Cena celkem bez DPH 45.876,60,- Kč

Vícepráce 17.278,20,- Kč

Cena celkem bez DPH 63.154,80,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 45.876,60,- Kč

Dodatek č. 1 17.278,20,- Kč

Cena celkem bez DPH 63.154,80- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

- 2) Projektová dokumentace pro sloučené uzemní a stavební řízení - povolení stavby, výběr zhotovitele a pro provedení stavby:
Obnova - vodovod v ul. Vrbenského - PE D90 - cca 41 m + PE D63 - cca 194 m

Méněpráce 0,- Kč

Cena celkem bez DPH 67.446,20,- Kč

Vícepráce 10.977,00,- Kč

 Cena celkem bez DPH 78.423,20,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 67.446,20,- Kč

Dodatek č. 1 10.977,00,- Kč

Cena celkem bez DPH 78.423,20,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

- 3) Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - povolení stavby, výběr zhotovitele a pro provedení stavby:

Obnova - vodovod v ul. Korábova - PE D110 - cca 274 m, + PE D90 cca 31 m

Méněpráce 0,- Kč

Cena celkem bez DPH 85.100,40,- Kč

Vícepráce 48.246,30,- Kč

Cena celkem bez DPH 133.346,70,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 85.100,40,- Kč

Dodatek č. 1 48.246,30,- Kč

Cena celkem bez DPH 133.346,70,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.


III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



V Ústí nad Orlicí dne: 7. 5. 2020

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Popelář
Jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti



Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) Aktualizovaná tabulka k dodatku č. 1 s cenami všech smluvních PD



Příloha k dodatku č. 1, seznam projektových dokumentací

č. akce	Název akce	členění PD	stav. stupně	termín odevzdání	částka (Kč) bez DPH
1	Obnova - vodovod v ul. Královéhradecká, od křižovatky u č. p. 917, po č.p. 444, PE D160 - cca 102m	1PD	DUR +DSP DVŘ+DPS	31. 5. 2020	63 154,80
2	Obnova - vodovod v ul. Vrbenského - PE D90 - cca 41 m + PE D63 - cca 194 m	1PD	DSP DVŘ+DPS	28. 2. 2020	78 423,20
3	Obnova - vodovod v ul. Korábova - PE D110 - cca 274 m + PE 90 cca 31 m	1 PD	DUR +DSP DVŘ+DPS	30. 4. 2020	133 346,70
5	Obnova vodárenského objektu na st. p. č. 204 u akumulace a vrtu KN-1 v k. ú. Knapovec	1 PD	DVŘ+DPS	30. 7. 2020	95 418,10
7	Obnova - vodovod v ul. M. J. Kociana - od č.p.438 k č.p. 54, LT DN100 -20m,LT DN150-151m, PE DN40-12m	1 PD	DVŘ+DPS	30. 9. 2020	76 195,30
12	Obnova - kanalizace v ul. U Hřiště - PP DN 400 - cca 68 m	1 PD	DVŘ+DPS	15. 12. 2020	41 181,50
13	Obnova - vodovod v ul. Kozinova PE 110 mm - cca 125 m	1 PD	DVŘ+DPS	15. 12. 2020	47 955,60

Celková cena za vypracování PD

částka (Kč) bez DPH **535 675,20**

Celkový honorář

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : **M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**
 Číslo zakázky : 2019_1055
 Místo : NA ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 Stavba : OBNOVA A ROZVOJ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ
 Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
 Datum : 8.11.2019

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	PČ	IČ	Honorář
SO-01 Obnova - vodovod v ul. Královéhradecká	od křižovatky u č.p. 917, po č.p. 444, PE D160 - cca 102m	14 895,00	2 383,20	17 278,20
SO-02 Obnova - vodovod v ul. Vrbenského	PE D90 - cca 41 m + PE D63 - cca 194 m	—	—	10 977,00
SO-03 Obnova - vodovod v ul. Korábova	PE D110 - cca 274 m	27 630,00	4 420,80	32 050,80
SO-03 VÍCEPRÁCE Obnova - vodovod v ul. Korábova	PE D110 - cca + 52 m	13 450,50	2 745,00	16 195,50
Celkem		55 975,50	9 549,00	76 501,50
DPH (21 %)				16 065,40
Celkový honorář včetně DPH				92 566,90

Sestavení objektů dle výkonových fází – UNIKA: (bez DPH)

č.	Název výkonové fáze			
1	zabezpečení vstupních podkladů			
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení			
3	zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení			
4	tendrová dokumentace			
5	zabezpečení projektové přípravy pro provedení stavby			
6	zadávací dokumentace			
7	dopracování projektu pro provádění stavby			
8	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby			
9	práce spojené s prováděním stavby			
10	práce po dokončení stavby			
11	zpracování studií			



TE
Královéh
Ústí nad