

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.04.2020

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405**“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení: Č. účtu:....., vedený u

a

1.2. Zhotovitel : REKON INSTA spol. s r.o.

Sídlo: Budějovická 632, 384 51 Volary

Statutární zástupce: Václav Sosna, jednatel

IČO: 600 70 897

DIČ: CZ60070897

Bankovní spojení: Č. účtu:, vedený u

Zapsaný: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3560

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o méněpráce a vícepráce a cenu za dílo navýšením o 34.990,04 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno v **Položkovém rozpočtu – změnový list č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s vnitřní směrnicí objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným níže v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají méněpráce a vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy, to vše v rozsahu podle **Položkového rozpočtu – změnový list č.1**.

Uvedený položkový rozpočet je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **1.497.458,04 Kč**

(tj. slovy: jeden-milión-čtyři-sta-devadesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-padesát-osm-korun-českých-čtyři-haléře)

DPH 21 % **314.466,19 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 1.811.924,23 Kč

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – změnový list č. 1

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 18.05.2020

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 18.05.2020

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

.....
REKON INSTA spol. s r.o.

Václav Sosna, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 425 ze dne 18.05.2020