

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S- E618-S-328/2020

č. smlouvy zhotovitele: 7831/MP

ISPROFOND/ISPROFIN: 5313710005

na zpracování aktualizace Projektové dokumentace pro stavební povolení a autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí
n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, Zvýšení
rychlosti nad 160 km/hod.“**

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 1418

zastoupená: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED], vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy:**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je **prodloužení termínu 1., 2. a 3. dílčí etapy o 1 měsíc**, přičemž ostatní termíny zůstávají beze změn.

V souvislosti s pandemií COVID 19, která nastala počátkem 03/2020 a současnou situací v České republice a s ohledem na stále rozsáhlejší omezení, která byla uplatňována v přímém důsledku šířící se nemoci, nebylo možné postupovat standartní cestou. Došlo k časové prodlevě v zajištění podkladů (akustická studie a doplňkový geotechnický průzkum) nutných pro zpracování 1. etapy plnění – konceptu řešení. Z tohoto důvodu předpokládáme dokončení v nejbližším možném termínu, ihned po obdržení podkladů.

Zhotovitel již v předstihu předal, na základě dohody, formou stanovisek a dílčích částí dokumentace podklady pro stavební objekty, které je nutno dle harmonogramu realizace stavby zahájit, aby měl zhotovitel stavby potřebné podklady k realizaci a nedošlo ke zpoždění výstavby.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S- E618-S-328/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 7831/MP, ze dne 26. 02. 2020, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se článek 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Části dokumentace E 1. 1 a E 1. 4 k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Úplné části dokumentace D a E bez rozdílového výkazu výměr k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DSP + PDPS po připomínkách včetně rozdílové výkazu výměr	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Vydání změny stavby před jejím dokončením dle § 118 a osvědčení o shodě notifikovanou osobou	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
5. dílčí etapa – ukončení díla	27 měsíců (předpoklad 1/2021 – 04/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 27 měsíců	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

2) Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6, odst. 6. 2., písm. a), b), c) a nahrazují se novým textem v tomto znění:

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, fakturace ceny **nejvýše [redacted] z celkové ceny projektové dokumentace**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
 - Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, fakturace ceny **nejvýše [redacted] z celkové ceny projektové dokumentace**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla..
 - Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, fakturace ceny **nejvýše [redacted] z celkové ceny projektové dokumentace**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

II.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S- E618-S-328/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 7831/MP, ze dne 26. 02. 2020, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30. 4. 2020

V Praze dne 24. 4. 2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 757278

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e7e31eb-8f0a-41a3-98b5-5d6eeaf266ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2020 09:01:01



eb958049-0688-4c31-9c62-109c08a5c613