

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **E618-S-1874/2019/PAL**, č. smlouvy zhotovitele: **SEU 19-022.640**,
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5313520025, uzavřené mezi:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

účastníci Společnosti s názvem „**SEU + SP_ZP-ŽST Rybník**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 10. 04. 2019, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

SUDOP EU a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024; DIČ: CZ05165024

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 21645

zastoupená **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

a prokurou **Ing. Miroslavem Váňou**, výrobním ředitelem

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Správce“ a „Společník 2“

Zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,
IČ: 05165024 na základě Plných mocí a Smlouvy o společnosti ze dne 25. 02. 2019

Kontaktní adresa/adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Záměru projektu stavby

Rekonstrukce ŽST Rybník

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **navýšení Ceny Díla**. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projednání dokumentace vznikl požadavek na koordinaci připravované stavby s probíhající stavbou Oblastního ředitelství, dokumentace tak s ohledem na stav zařízení doznala podstatných změn.

S ohledem na nutnost koordinace a zapracování nastalých změn v zařízení železniční stanice a možnostech koncepčního řešení se toto promítne do projektového návrhu řešení ZP.

Úprava navrženého technického řešení spočívá v opětovném zajištění podkladů, zpracování nového návrhu dotčeného technického řešení v koordinaci s realizovanou stavbou a opětovné projednání dokumentace ZP.

Cena Díla se, s ohledem na výše uvedené, analogicky dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, navyšuje o 100.000,- Kč, tj. o 5,98% původní hodnoty závazku.

S ohledem na výše uvedené se upravuje čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy a dále čl. 6, odst. 6. 2., písm. c), odst. 6. 6. a 6.9. Smlouvy

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1874/2019/PAL; č.zhot.: SEU 19-022.640, takto:

1) Článek 5 - Cena za provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH	1 672 000,- Kč
b) Navýšení Ceny díla dle Dodatku č. 1	+ 100 000,- Kč
c) Cena Díla dle SOD a D1 bez DPH	1 772 000,-Kč
d) DPH (základní sazba)	372 120,- Kč
e) Celková cena díla dle SOD a D1 včetně DPH.....	2 144 120,- Kč

2) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2., písm. c), čl. 6.6. a 6.9. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa - do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**, fakturace ve výši ■■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ **předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E618-S-1874/2019/PAL; č. zhot.: SEU 19-022.640 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15 -05- 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

V Praze, dne

- 4 -05- 2020

Za zhotovitele

Za SUDOP EU a.s., Správce společnosti

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel spol. SUDOP EU a.s.

Za SUDOP PRAHA a.s., společníka 2 na základě Společenské smlouvy ze dne 25. 02. 2019 a Plné moci

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel spol. SUDOP EU a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 757276

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8dd20a1-b322-412e-94d5-c24bb2b38ba3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2020 08:59:01



99b454fa-9ddf-49d0-85a3-b9d240d19cc4