

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

„Zajištění emisních limitů výtopny Stráž p. R.“ – Realizace

reg. č. sml. (zhotovitel): .....

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00117/19/00



2000127959

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]  
[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

**Zhotovitel:** OHNÚT spalovací technika s. r. o.  
Tečovice 13, PSČ 763 02  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53379  
IČO: 27705919 DIČ: CZ27705919, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED], jednatelkou

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]  
[REDACTED]

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla v souvislosti s přijatými vládními opatřeními proti šíření nemoci COVID – 19. Objednatel jako veřejný dodavatel tepla přijal zvláštní opatření k zajištění bezpečnosti výroby tepla a provozu výtopny Stráž pod Ralskem, která mimo jiné zahrnují vyloučení působení cizích subjektů ve vnitřních prostorách výtopny s výjimkou odstraňování havarijních stavů.

2. Termíny dílčích plnění se v návaznosti na předchozí ustanovení mění a čl. IV odst. 2 smlouvy zní nově takto:

Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 31. 7. 2020.

Pro průběh plnění jsou dále stanoveny tyto dílčí termíny:

- a) do **30. 11. 2019** pro provedení nového komínu a kouřovodu kotle KH 1 a současně pro uvedení prvního dotčeného kotle do řádného a bezpečného provozu včetně předání všech dokladů a splnění všech povinností stanovených touto smlouvou;
  - b) do **31. 12. 2019** pro provedení nového komínu a kouřovodu kotle KH 3 a současně pro uvedení druhého dotčeného kotle do řádného a bezpečného provozu včetně předání všech dokladů a splnění všech povinností stanovených touto smlouvou;
  - c) do **31. 7. 2020** pro provedení nového komínu a kouřovodu kotle KH 2 a současně pro uvedení třetího dotčeného kotle do řádného a bezpečného provozu včetně předání všech dokladů a splnění všech povinností stanovených touto smlouvou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných.

Ve Stráži pod Ralskem dne... 20. 5. 2020

Za DIAMO, státní podnik:

V Tečovicích dne... 14-05-2020

Za OHNÚT spalovací technika s.r.o.:

vedo

jednatelka