


**DODATEK Č. I SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001673/2019/Kof
Název akce: Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace	Org: 5960

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOI
[redacted]
- kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
též „příkazník“ se sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819 DIČ: CZ63320819

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. [redacted]

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Filip Brtna



- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace [redacted])



Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace [redacted])



Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001673/2019/Kof
Název akce: Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace	Org: 5960

II. Preamble

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je doposud nevydání koordinovaného stanoviska (požádáno dne 14.1.2020) a následné vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a z toho plynoucí omezení fungování úřadů, správních orgánů a organizací, které vydávají příslušná vyjádření či povolení k projektové dokumentaci.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy: VI. Termín plnění

VI. Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI odst. 1. takto:

1.1. Projektová dokumentace etapa I.

- | | |
|--|--|
| a) Podání žádosti na územní rozhodnutí | do 31. 5. 2020 |
| b) Projektová dokumentace DSP | do 30 dnů od vydání územního rozhodnutí |
| c) Projektová dokumentace DPS | do 30 dnů od vydání stavebního povolení |

1.2. Projektová dokumentace etapa II.

- | | |
|--|--|
| a) Podání žádosti na územní rozhodnutí | do 31. 5. 2020 |
| b) Projektová dokumentace DSP | do 30 dnů od vydání územního rozhodnutí |
| c) Projektová dokumentace DPS | do 30 dnů od vydání stavebního povolení |

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Šumperku dne:

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Filip Brtna jednatel společnosti TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.