

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 24. 9. 2019
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [REDACTED]
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AB Bělohlávek s. r. o.

sídlo: Nad Úslavou 1122/22, 31200 Plzeň
statutární zástupce: [REDACTED] jednatel
IČ: 280 00 749
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20863

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2019, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 196. 585,-- Kč bez DPH:**

- demontáž lepenky
- dodávka a výměna poškozeného krovu
- D + M falcované krytiny

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu (dílo) dokončit a předat.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (méně)práce snižující cenu díla o částku 103. 610,-- Kč bez DPH:

- demontáž bednění

Přesný rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel i objednatel.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2019, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

- 1) Výkaz výměr


V Dobřanech dne:21. 5.2020

Objednatel:



PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
V DOBŘANECH
Ústavní ul., 334 41 DOBŘANY

Zhotovitel:



AB Bělohávek s.r.o
 Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2014/1

Datum tisku: 19.05.2020

Stavba: 2116 Dobřany Prádelna Kalkulant: XXXXXXXXXX Kraj, okres:
 Rozpočet: 1 Prádelna -Vicepráce Datum kalk.: 19.05.2020 KSD:

POŘ	D	ČÍS.KP JKPOV	POL	Č.ROZP.POPOPIS Č.SPECIFIKACE	POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
ETAPA:0 ČÁST: 0 ZÁBĚR:0				H S V				
1	0	0		Demontáž lepenky		221,000 m2	75,00	16 575,00
2	0	0		dtto bednění		155,000 m2	65,00	10 075,00
3	0	0		Montáž bednění		155,000 m2	110,00	17 050,00
4	0	0		Dodávka prken		4,000 m3	6 000,00	24 000,00
5	0	0		Výměna poškozeného krovu		46,000 m	190,00	8 740,00
6	0	0		Dodávka krovu		0,230 m3	7 000,00	1 610,00
7	0	0		cm		215,000 m	285,00	61 275,00
8	0	0		Demontáž falcované krytiny		48,000 m2	75,00	3 600,00
9	0	0		Montáž falcované krytiny		48,000 m2	795,00	38 160,00
10	0	0		Zednické práce na římsě		1,000 soub	9 500,00	9 500,00
11	0	0		Skládkovné		1,000 soub	6 000,00	6 000,00
12	0	0		Demontáž bednění z rozpočtu		-1594,000 m2	65,00	-103 610,00
MEZISOUČET: 0 0 0				H S V				
								92 975,00

CELKOVÝ SOUČET:		92 975,00
DPH-SAZBA	21%	19 524,75
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:		112 499,75

