

DODATEK č. 1

K Objednávce č. 12PT-002133 ze dne 2. 12. 2019

Název akce: **I/34 Krátká Ves – obchvat, TES**

Z důvodu nouzového stavu na území České republiky nemohlo dojít k časnému vypracování projektové dokumentace ve stupni technické studie, dochází k prodloužení termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice
zastoupeným
IČ: 02451379 DIČ: CZ02451379
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 2. 12. 2019 Objednávku na provedení služeb.

III.

Lhůta pro dodání či termín dodání:	31. 5. 2020
Lhůta pro dodání či termín dodání dle dodatku č. 1:	2 měsíce od předání připomínek ke konceptu

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ