

Vypravěno  
dne 21-05-2020

## DODATEK Č. 2

2099

### SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 09EU-003351

Evidenční číslo: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/10 Janov - Harrachov, DSP + IČ SP + PDPS + AD**

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
statutární zástupce: Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel  
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
IČO: 25458990  
DIČ: CZ25458990  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí n.L., odd. C, vložka 19271  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**Článek č. 6**  
**Cena za poskytování služeb**

Obsahem dodatku č. 2 je ujednání o navýšení ceny vyplývající z požadavků Policie ČR a skutečné potřeby výkonu inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu.

Max. cena 572 080,- Kč bez DPH viz Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb.

**Vyúčtování víceprací a méněprací:**

Vícepráce

- Změna a úprava projektové dokumentace na základě požadavků Policie ČR

████████████████████

**Celkem vícepráce                      37 700,- Kč**

Méněpráce

- Výkon inženýrské činnosti      dle SOD 54 000,- Kč

- Vyčerpáno 25% z celkové výše 54 000,- Kč

████████████████

**Celkem méněpráce                      - 40 500,- Kč**

**Cena celkem bez DPH                      572 080,00 Kč**

DPH 21%                                      120 136,80 Kč

**Cena celkem včetně DPH                      692 216,80 Kč**

**Článek č. 15**  
**Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání zůstávají stejná a neměnná.

V Liberci dne 20. 5. 2020

V Liberci dne

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic  
Ing. Jan Wohlmuth  
Ředitel správy Liberec

\_\_\_\_\_  
Projektová kancelář VANER s.r.o.  
Ing. Jan Vaner  
jednatel společnosti

## SOUPIS SLUŽEB

Aktualizace soupisu služeb

Název akce: I/10 Janov - Harrachov

Datum: 11.5.2020

Zakázka: I/10 Janov - Harrachov, DSP+IČSP+PDPS+AD

Položka číslo	Příloha	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Předprojektová příprava</b>						
1	A.1	Geodetické zaměření (do 5 ha)	■	1	■	■
2	A.2	Rekognoskace vč. jízdného	■	■	■	■
3	A.3	Vyjádření správců k existenci inženýrských sítí se zákresem do geodetického podkladu	■	■	■	■
4	A.4	Projednání	■	■	■	■
<b>Projektční činnost - vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS)</b>						
5	A	Průvodní zpráva	■	■	■	■
	B	Souhrnné řešení stavby	■	■	■	■
6	B.1	Přehledná situace stavby				
7	B.2	Koordinační situace stavby				
8	B.3	Bilance zemních prací				
9	B.4	Celkové vodohospodářské řešení				
10	B.5	Záborový elaborát				
11	B.6	Plán zajištění BOZP				
12	B.7	Souhrnný rozpočet stavby				
	C	Stavební část				
	C.1	SO 101 úsek Janov - most 10-078 na soutoku	■	■	■	■
13	C.1.1	Technická zpráva				
14	C.1.2	Situace stavby vč. dopravního značení				
15	C.1.3	Podélný profil				
16	C.1.4	Vzorový příčný řez				
17	C.1.5	Charakteristické příčné řezy				
18	C.1.6	Detaily dle TP				
19	C.1.7	Výkaz výměr				
	C.2	SO 102 úsek most 10-078 na soutoku - Hábův most	■	■	■	■
20	C.2.1	Technická zpráva	■			
21	C.2.2	Situace stavby vč. dopravního značení	■			
22	C.2.3	Podélný profil	■			
23	C.2.4	Vzorový příčný řez	■			
24	C.2.5	Charakteristické příčné řezy	■			
25	C.2.6	Detaily dle TP	■			
26	C.2.7	Výkaz výměr	■			
	C.3	SO 103 úsek Hábův most - celnice	■	■	■	■
27	C.3.1	Technická zpráva	■			
28	C.3.2	Situace stavby vč. dopravního značení	■			
29	C.3.4	Vzorové příčné řezy	■			
30	C.3.5	Detaily dle TP	■			
31	C.3.6	Výkaz výměr	■			
	D	Technologická část - NEOBSAZENO				
32	E	Zásady organizace výstavby	■	■	■	■
33	F	Doklady	■	■	■	■
	Dodatek 1	Rozšíření dokumentace - úprava portálů, řešení a návrh osazení betonových zařízení, konzervační opatření krytu vozovek	■	■	■	■
	Dodatek 2	Váčepráce Změna PD dle požadavků Policie ČR		■	■	■
<b>Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ)</b>						
34	Dodatek 2	Inženýrská činnost potřebná pro vydání stavebního povolení, včetně nabytí právní moci rozhodnutí	■	■	■	■
<b>Autorský dozor (AD)</b>						
35		Autorský dozor - předpokládaný rozsah výkonu AD, jednotková cena včetně jízdného - skutečná cena za AD bude stanovena na základě závazné hodinové sazby zde uvedené, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného rozsahu plnění	■	■	■	■
<b>Cena celkem bez DPH</b>						572 080,00
<b>DPH 21%</b>						120 136,80
<b>Cena celkem vč. DPH</b>						692 216,80