

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

MOST 379-037 PODOMÍ, PŘES PODOMSKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Zhotovitel během rekonstrukce mostu 379-037 nezajistil níže uvedené rozhodnutí. S ohledem na stanovené DIO a s ohledem na typ stavby nebylo nutné zajišťovat rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
- Osazení dvoumadlového zábradlí na zavěšená křídla mostu na vtoku. Dle aktuálních podmínek bylo zjištěno, že od vrchní části mostních křídel po vrchní část odláždění pod mostem bude (přes ostrou hranu) převýšení přes 1,5m. S ohledem na bezpečnost chodců i vozidel bylo rozhodnuto o osazení dvoumadlového zábradlí na křídla mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

5.611.338,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně dne 13. 5. 2020

V Brně, dne 21. 5. 2020


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
