



Číslo smlouvy objednatele: S00101/2019/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00000002

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


Smluvní strany


Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava-
Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Adresa korespondenční/pro zaslání faktur:
**městský obvod Proskovice,
Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice
zastoupen starostkou Mgr. Marií Matějovou**
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

(dále jen **objednatel**)

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice
IČO: 25397087
DIČ: CZ25397087 (plátce DPH)
zastoupen na základě plné moci ze dne
30.8.2019 Ing. Lukášem Soviarem

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

(dále jen **zhotovitel**)

Obsah smlouvy

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 14. 10. 2019 uzavřely smlouvou o dílo číslo (číslo smlouvy objednatele S00101/2019). Předmětem uvedené smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Revitalizace Bestova rybníka v k. ú. Proskovice“ a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Tato smlouva o dílo je dále označována též jen jako „**Smlouva**“.
2. Jelikož v průběhu provádění díla podle Smlouvy vyvstala potřeba víceprací, přistupují smluvní strany v souladu s ust. čl. XII. odst. 6, čl. II., odst. 7 a čl. III., odst. 22 Smlouvy k uzavření tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že pro účely stanovení ceny víceprací dle tohoto dodatku ocenil vícepráce v souladu s ust. čl. III., odst. 23 Smlouvy, tedy maximálně podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu, resp. maximálně podle cenové soustavy ÚRS.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající ve vícepracích dle tohoto článku dodatku.
2. Zhotovitel se zavazuje, že oproti rozsahu díla sjednanému ve Smlouvě provede práce a dodá materiál v rozsahu uvedeném v Rozpočtu ze dne 24.4.2020, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí (dále též jen „**Rozpočet**“). V Rozpočtu jsou uvedeny vícepráce, včetně jejich ceny. Změny díla (vícepráce) mají vliv na cenu díla sjednanou ve Smlouvě, když cena víceprací činí 54.968,29 Kč bez DPH.
3. Změna rozsahu díla v rozsahu dle tohoto článku dodatku nemá vliv na dobu plnění díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele: S00101/2019/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00000002

4. S ohledem na změny díla a jejich ocenění v Rozpočtu se smluvní strany dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. V., odst. 1 Smlouvy. Cena díla bez DPH se oproti Smlouvě mění a tímto dodatkem se sjednává ve výši: 764.655,03 Kč.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0443/RMOB-Pro/1822/36 ze dne 4. 5. 2020.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet ze dne 24. 4. 2020, který tvoří její přílohu.

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Proskovice

Mgr. Marie Matějová
starostka

Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: Hranice

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec