

Soupis objektů

Stavba: II/150 - Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3
01	SO 000 Ostani a vedlejší náklady (ŘSZK)	6 342 690,00	6 342 690,00
02	SO 1.001.1.1 Příprava území (ŘSZK)	2 727 416,64	2 998 760,14
<i>Z toho ZBV</i>			
3.1	dodatečné práce		271 343,50
03	SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389 - Loukov (extravilán) (ŘSZK)	5 280 329,72	5 369 717,57
<i>Z toho ZBV</i>			
3.2	dodatečné práce		89 387,85
04	SO 1.101.1.1 Úprava napojení účelové komunikace (ŘSZK)	321 164,18	321 164,18
05	SO 1.101.2 Loukov - intravilán (ŘSZK)	14 230 612,94	14 230 612,94
06	SO 1.101.2.1 Obruby (Loukov-intravilán) (ŘSZK)	1 976 394,98	1 976 394,98
07	SO 2.101.1 Loukov - Osíčko (extravilán) (ŘSZK)	9 817 717,94	9 817 717,94
08	SO 2.101.1.1 Obruby Loukov - Osíčko (extravilán) (ŘSZK)	1 036 393,13	1 036 393,13
09.1	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK) - demolice	539 900,38	539 900,38
09	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK)	4 023 879,33	4 023 879,33
10	SO 1.303 Úprava toku - Libosvárka (ŘSZK)	632 409,93	632 409,93
11.1	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK) - demolice	66 158,06	66 158,06
11	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK)	7 531 260,52	7 917 097,92
<i>Z toho ZBV</i>			
3.3	dodatečné práce		385 837,40
12	SO 1.302 Úprava toku - Blazický potok (ŘSZK)	764 212,56	764 212,56
13	SO 1.404.1 Osvětlení vjezdového ostrůvku do obce (ŘSZK)	178 238,50	178 238,50
14	SO 1.502 Přeložka plynovodu - most přes Libosvárku (ŘSZK)	525 151,39	525 151,39

Soupis objektů

Stavba: II/150 - Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (ŘSZK)

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	54 422 634,23 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]:	9 399 135,57 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	63 821 769,80 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 950 460,25 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-102 831,06 Kč
Změna závazku + [%]:	3,06%
Změna závazku - [%]:	-0,16%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	56 270 263,42 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,22%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 922 814,74 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	3,01%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	11 321 950,31 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,23%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	27 900,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-304 233,22 Kč
Změna závazku + [%]:	0,04%
Změna závazku - [%]:	-0,48%
Cena dle dodatku č. 2 [Kč bez DPH]:	55 993 930,20 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,75%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 949 788,32 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	7,76%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	16 271 738,63 Kč
Změna závazku celkem [%]:	14,51%

Dodatek č. 3 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	746 568,75 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,17%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 3 [Kč bez DPH]:	56 740 498,95 Kč
Změna závazku celkem [%]:	15,68%
Cena dle dodatku č. 3 zadavatele č. 1 [včetně DPH]:	68 656 003,73 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: **73 012 237,58 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11.5.2020

Datum: 11.5.2020