

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154
Zastoupený: **Ing. Miloš Sedláček**, prokurista
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 15. 7. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM38595/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: A1682/16, jejímž předmětem je zpracování studie a projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na akci „**Bečva, Osek nad Bečvou – posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů – projektová dokumentace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Na 4. výrobním výboru, který se uskutečnil dne 18. 10. 2016, byla na základě srovnání variant, jako optimální a nejefektivnější vybrána varianta, kdy nový balvanitý skluz a rozšíření koryta toku Bečvy s rybím přechodem bude navrženo pod stávajícím balvanitým skluzem. Tento prostor je již mimo zájmovou oblast úpravy definovanou v Investičním záměru a smlouvě o dílo. Zájmové území bude rozšířeno o cca 500 m toku, což bude nutné dodatečně geodeticky doměřit a zapracovat do projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí.
- Dle smlouvy o dílo je termín dokončení projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí stanoven na 20. 12. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z důvodu většího rozsahu prováděných prací není v režii zhotovitele možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení studie a její předání: 30. 9. 2016

Termín dokončení geologického průzkumu

a konceptu projektové dokumentace a jejich předání: do 20. 12. 2016

Termín dokončení projektové dokumentace a její předání: do 15. 2. 2017

Příčemž objednatel si vyhrazuje časový prostor 30 dní ke zvolení neoptimálnější varianty, která musí být průchozí přes dotčené orgány/subjekty. Projednání s dotčenými subjekty zajistí zhotovitel v rámci zpracování studie.

V článku IV. **Cena díla a platební podmínky** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Vypracování studie (včetně geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení)	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
Dopracování geodetického zaměření	17 802 Kč	3 738 Kč	21 540 Kč
Provedení geologického průzkumu a vypracování konceptu projektové dokumentace	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
Dopracování projektové dokumentace	70 000 Kč	14 700 Kč	84 700 Kč
CELKEM	287 802 Kč	60 438 Kč	348 240 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Ing. Miloš Sedláček
prokurista