

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 498/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 821/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 891/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1075/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1413/2019
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 651/2020
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/379 Tišnov, most 379-005 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: XXXXXXXXXX

IČO: 023 65 952
sp. zn. C 81002

I.



Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 24. 8. 2017, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2017, dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2018 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 11. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. V. odst. 10 a odst. 11. smlouvy, které se mění a nově zní:

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblast Sever, Komenského 1685/2 678 01 Blansko, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucím investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1., odst. 3. a odst. 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Sever.
4. Vedoucí investičního oddělení 
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iv. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy a konečnou DÚR/DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - i. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.
5. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever 
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iv. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečné znění DÚR/DSP, průzkumy a studie, koncept a konečné znění PDPS a SP;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
 - vii. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 6 zajistí objednatel.

V Brně, dne 19. 5. 2020

V Brně, dne 21. 5. 2020



PIS PECHAL, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje