

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 26. 8. 2019

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

- 1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem**
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „Objednatel“)

- 2. ZHOTOVITEL : ARBYD CZ s.r.o.**
Zastoupený : Alenou Mudrovou
Sídlo : Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov
IČ : 26339269
DIČ : CZ26339269

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 26. 8. 2019 na stavbu „**Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem – Projekt interiérů – vybavení objektu**“ (dále též jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4, 5 a 6 tohoto zákona.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 1, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek V. Cena, bod 5.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, snižuje o 115.978,00 Kč bez DPH, tj. 140.333,38 Kč vč. DPH.

Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Cena za provedení díla bez DPH činí: 5.825.390,75 Kč

(slovy: pětmiliónúosmsetdvacetpěttisíctřístadevadesát a 75/100 korun českých)

Hodnota DPH činí 1.223.332,06 Kč

(slovy: jedenmilióndvěstědvacetřítisíctřístatřicetdva a 06/100 korun českých)

Cena za provedení díla včetně DPH činí 7.048.722,81 Kč

(slovy: sedmmiliónůčtyřicetosmtisícsedmsetdvacetdva a 81/100 korun českých)

b. mění se článek IV. Doba plnění, bod 4.1:

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu dokončení díla dle článku IV. bodu. 4.1 Smlouvy, a to s ohledem uzavřený dodatek na neočekávanou situaci – vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od 12.3.2020 a nařízení řady závazných omezujících opatření v důsledku šíření koronaviru (SARS CoV-2), která brání dodavateli stavebních prací realizovat činnosti dle původně stanoveného harmonogramu. Jelikož zhotovitel je závislý na stavební připravenosti díla a není schopen v původním termínu realizovat zakázku, bylo mezi objednatel a zhotovitelem domluveno rozložení doby plnění do delšího časového rámce a konečné posunutí termínu.

Z uvedených důvodů a v souladu s čl. IV bodu 4.4 Smlouvy jsou nové termíny pro dokončení dílo následující:

- Zahájení realizace díla: 15. 3. 2020
- Dokončení díla: 10. 6. 2020

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 158/2020 ze dne 29. 4. 2020.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 1

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne
13.5.2020

Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

Zhotovitel:

V Chotíkově, dne 6.5.2020

ARBYD CZ s.r.o.
...